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ELLEKILDE  BOTILBUD, JORDFORURENING  

Som nævnt under meddelelser ved Socialudvalgets møde den 21.05.2003 er der konstateret en 
alvorlig forurening på grunden Elledalen 6 - 8, hvor botilbuddet Ellekilde skal opføres.

Efter kontrolanalyser har byggearbejderne været indstillet siden 06.05.2003. Efterfølgende har EKJ 
rådgivende ingeniører A/S udarbejdet en detaljeret rapport om forureningens omfang og karakter samt givet 
en beskrivelse af afværgeforanstaltninger. Københavns Amt er som miljømyndighed løbende orienteret om 
resultaterne af undersøgelserne, ligesom forslaget om rensning og omfang påregnes godkendt af amtet. 

Forureningens omfang og klassificering er vist i bilag 1. Den problematiske del af forureningen ligger i 
område 3, 4 og 5. Forureningen skyldes kulbrinter, tungmetaller og tjærestoffer (PAH-er).

På baggrund af EKJ´s rapport har ejendomsafdelingen i notat af 16.07.2003 (bilag 2) givet en økonomisk 
vurdering af omkostningerne ved fjernelse af forureningen og konsekvenserne for selve byggeriet, idet der ud 
over meromkostninger ved en forskydning af byggetidsplanen (herunder især ekstra vinterforanstaltninger) 
også er yderligere omkostninger til projektændringer vedrørende fundamenter.       

Ejendomsafdelingens økonomiske vurdering bygger på to muligheder:

Mulighed 1
For gennemførelse af byggeriet skal al forurenet jord i klasse 3 og 4 fjernes (område 3, 4 og 5). Endvidere 
skal forurenet jord i klasse 2 under bygningen fjernes. Ren jord skal tilkøres. De samlede omkostninger ved 
dette skønnes til 1.600.000 kr. ekskl. moms. Ved denne løsning vil grunden i fremtiden være registreret som 
forurenet på niveau V2. 

Det er teknikkernes vurdering, at denne løsning er fuldt ud forsvarlig i forhold til botilbuddets funktion og 
områdets miljø. 

Mulighed 2
Ønskes grunden helt ren og uden registrering, skal også forurenet jord i klasse 2 uden for bygningen fjernes 
og erstattes med ren jord. Omkostningen ved dette skønnes at blive yderligere 530.000 kr. ekskl. moms.      

Såfremt der træffes beslutning om en forureningsbekæmpelse og om gennemførelse af byggesagen i august 
måned 2003, kan byggepladsen genstartes den 01.09.2003. Herefter vil grunden blive renset i september og 
oktober og selve byggeriet blive gennemført fra medio oktober 2003 til ultimo juni 2004. Indflytning vil kunne 
ske 15.07.2004 eller med et halvt års forsinkelse i forhold til den hidtidige tidsplan.

Da det har været en forudsætning for byggesagens økonomi, at der ikke inden for anlægssummen skulle 
være plads til eventuel rensning af en forurenet grund, er det forvaltningens indstilling, at finansieringen af 
forureningsbekæmpelsen og dens følgevirkninger på byggesagen bør finansieres af kommunekassen.  

Det bemærkes, at såfremt beløbet skulle lånefinansieres ville det indgå i huslejeberegningen, hvorved 
huslejen ville stige med ca. 1.000 kr. pr. md. i forhold til det hidtil beregnede niveau på ca. 5.100 kr. pr. md. 
ekskl. el og varme.

Det anbefales at tage udgangspunkt i mulighed 1, også selv om grunden registres som forurenet på niveau 
V2. Det foreslås at gennemføre forureningssagen og dens følgevirkninger som en selvstændig anlægssag.

Planlægningsafdelingen har ingen bemærkninger.

Social- og sundhedsforvaltningen indstiller,

at    forureningsbekæmpelsen iværksættes efter mulighed 1, og    

at    der gives rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 1.600.000 kr. finansieret af 
kommunekassen. 



Til Økonomiudvalget.

BR    12.06.2002, sag nr. 137
ØU    01.04.2003, sag nr. 214
SOU 21.05.2003, sag nr.   87

Socialudvalget besluttede:

Emilce Nielsen fremsatte ændringsforslag om at forureningsbekæmpelsen iværksættes efter mulighed 2.

For: Emilce Nielsen

Imod: Erling Schrøder, Jens Thind-Andersen, Mette Marie Schmidt, Henrik Sørensen, Birgit 
Thybjerg Pedersen, Lone Yalcinkaya og Klaus Kjær

Klaus Kjær stillede ændringsforslag om at mulighed 1 vælges, dog med den ændring at kommunen selv 
deponerer klasse 2 jorden på grunden eller andet sted i kommunen.

For: Klaus Kjær

Imod: Erling Schrøder, Jens Thind-Andersen, Mette Marie Schmidt, Henrik Sørensen, Birgit 
Thybjerg Pedersen, Lone Yalcinkaya og Emilce Nielsen.

For indstillingen:        Erling Schrøder, Jens Thind-Andersen, Mette Marie Schmidt, Henrik   Sørensen, Birgit 
Thybjerg Pedersen, Lone Yalcinkaya og Klaus Kjær.

Undlod:                       Emilce Nielsen

Til Økonomiudvalget.

Ida Krog var ikke til stede.
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MEDDELELSER  

Forvaltningen orienterede om det hidtidige forløb som følge af branden i Til Jernbanen.

Endvidere orienterede forvaltningen om muligheden for at deltage i ansættelsesudvalget vedr. besættelse af 
stillingen som distriktsleder på Egegården. Foreløbig har følgende ønsket at indgå i ansættelsesudvalget: 
Erling Schrøder, Jens Thind-Andersen, Lone Yalcinkaya og eventuelt Mette Marie Schmidt.
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