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Punkt 38: Miljøudvalget Budgetopfølgning 1. kvartal 2018

2013/03527

Bilag

Bilag 1: Oversigt over anlægsprojekter på Miljøudvalgets område ultimo 1. kvartal 2018
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Dagsordenpunkt

Miljøudvalget Budgetopfølgning 1. kvartal 2018 

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Budgetopfølgningen omfatter driftsudgifter, herunder servicerammen.

Driftsbudget og serviceramme
Budgetrammer, forbrug/regnskab, forventet forbrug hele året samt for-
ventede afvigelser til budgetrammer fremgår af tabellen nedenfor.

Tabel 1 Budgetopfølgning, nettodriftsudgifter, 1. kvartal 2018, 
mio. kr.
Bevilling Vedtaget 

Budget
Korr. 

Budget
Forbrug 

1. kvt. 
2018

Forventet 
forbrug 

Hele 2018

Forskel 
Vedtaget 

budget

Forskel 
Korrig. 
budget

04 Miljø 11,2 17,5 0,6 14,4 -3,2 3,1
Subtotal Service-
rammen 

11,2 17,5 0,6 14,4 -3,2 3,1

02 Renovation i alt 0,1 0,1 -48,8 -0,7 0,8 0,8
Udgifter 60,4 60,4 9,4 59,4 1,0 1,0
Indtægter -60,3 -60,3 -58,2 -60,1 -0,2 -0,2
03 Fjernvarmeforsy-
ning i alt

-11,5 -14,1 -14,1 -18,4 6,9 4,3

Udgifter 112,0 109,4 109,4 105,1 6,9 4,3
Indtægter -123,5 -123,5 -123,5 -123,5 0,0 0,0
MIU i alt -0,2 3,5 -62,3 -4,7 4,5 8,2
Note: Forskel angives som mindre- (+) / merforbrug (-)

Udvalgets vedtagne budget er på netto -0,2 mio. kr. Det dækker over 
et indtægtsbudget på 183,8 mio. kr. og et udgiftsbudget på 183,6
 mio. kr.
Servicerammen for Miljøudvalgets område er på 11,2 mio. kr. og be-
står af det vedtagne budget for bevilling 04 Miljø. Forvaltningen for-
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venter et merforbrug i forhold til servicerammen på 3,2 mio. kr. Stør-
stedelen af det vedtaget budget nemlig ca. 8,9 mio. kr. vedrører vejaf-
vandingsbidraget, hvor beløbet først afregnes lige før regnskabsaf-
slutningen. I forbindelse med budgetopfølgningen vil der blive flyttet 
102.000 kr. fra Miljøudvalget til Trafik- og Teknikudvalget vedrørende 
midler til brug for grønne tiltag i årene 2017-2018. Disse midler hører 
rettelig til under Trafik- og Teknikudvalget. Budgetkorrektionen for 
2019 og frem på 53.000 kr. årligt vil blive klaret ved en teknisk korrek-
tion i forbindelse med budgetproces 2019-2022.

Forbruget efter 1. kvartal 2018 udgør -62,3 mio. kr. Dette forklares 
ved, at de fleste af renovationsindtægterne indtægtføres i 1. kvartal. 
Samlet set forventer forvaltningen et mindreforbrug i forhold til vedtag-
ne budget på 4,5 mio. kr. og et mindreforbrug på 8,2 mio. kr. i forhold 
til det korrigerede budget. Det forventede mindreforbrug på renova-
tionsområdet i forhold til det korrigerede budget skyldes primært, at 
driften af Genbrugsstationen forventes at blive billigere. 

Mindreforbruget under bevilling 04 Miljø forklares primært ved et min-
dreforbrug i forbindelse med aconto betalingen til Novafos i forhold til 
vejafvandingsbidraget. Mindreforbruget vil blive periodiseret til det 
kommende år.

Bevilling 02 renovation og 03 Fjernvarmeforsyning er takstfinansiere-
de og skal hvile i sig selv. Det betyder, at merforbrug eller mindrefor-
brug føres videre fra år til år. På fjernvarmeområdet vil der typisk væ-
re visse afvigelser i forhold til det vedtagne og korrigerede budget, ef-
tersom de endelige fjernvarmetakster for det kommende år først ken-
des i november måned efter budgetvedtagelsen. Idet fjernvarmeområ-
det ikke har leveret et forventet regnskab estimat ultimo 1. kvartal 
2018, er der for alle områder under fjernvarmen bortset fra administra-
tionsbidraget samt renteudgifterne lagt et estimat ind svarende til det 
korrigerede budget 2018.  

Anlægsregnskab
En oversigt over opfølgningen på anlægsudgifter for Miljøudvalget 
fremgår af nedenstående tabel. 
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Tabel 2: Budgetopfølgning 1. kvartal 2018, nettoanlægsudgifter, 
mio. kr. 

Vedtaget 
budget

Korriger. 
budget

Forbrug 

1. kvartal

Forventet 
forbrug 

Hele 2018

Forskel 
Vedtaget 
budget

Forskel 
Korrig. 
budget

    20,8     93,7         12,1         62,1     -41,3      31,6

Oversigten viser, at det vedtagne budget for nettoanlægsudgifterne på 
Miljøudvalgets område på i alt 20,8 mio. kr. Forbruget ultimo 1. kvartal 
2018 udgør 12,1 mio. kr. Der forventes et merforbrug i forhold til det 
vedtagne budget på 41,3 mio. kr. og et mindreforbrug på 31,6 mio. kr. 
i forhold til det korrigerede budget. For fjernvarmeområdet er der som 
under drift budgetopfølgningen lagt et skøn ind svarende til det korri-
gerede budget. Det forventede mindreforbrug vedrører primært klima-
tilpasningsprojekterne samt udvidelsen af Genbrugsstationen, hvor 
projekteringsfasen først går i gang i løbet af andet halvår 2018. 

I forbindelse med budgetopfølgningen vil der blive flyttet 500.000 kr. 
fra Miljøudvalget til Trafik- og Teknikudvalget vedrørende den Grønne 
strategi for 2018. Den pågældende pulje hører rettelig til under Trafik- 
og Teknikudvalget. For 2019 vil flytningen af budgettet blive klaret ved 
hjælp af en teknisk korrektion i forbindelse med budgetproces 2019-
2022.  

En oversigt over de enkelte anlægsprojekter med vedtaget budget, 
korrigeret budget, forbrug ultimo 1. kvartal 2018 samt forventet for-
brug i hele 2018 fremgår af bilag 1. 
 

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at der gives Miljøudvalget en negativ tillægsbevilling på 
102.000 kr. i 2018 samt 53.000 kr. for 2019 og frem, som kla-
res ved en teknisk korrektion i forbindelse med budgetproces 
2019-2022 til finansiering af grønne tiltag, som hører til under 
Trafik- og Teknikudvalget, og

2. at der gives Miljøudvalget en negativ anlægstillægsbevilling på 
500.000 kr. i 2018 samt 500.000 kr. i 2019, som for 2019 klares 
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ved hjælp af en teknisk korrektion i forbindelse med budgetpro-
ces 2019-2022 til brug for finansiering af den Grønne strategi, 
som ligeledes hører til under Trafik- og Teknikudvalget.    

Bilag

Bilag 1: Oversigt over anlægsprojekter på Miljøudvalgets område ulti-
mo 1. kvartal 2018

Relateret behandling



Punkt 39: Præsentation af fjernvarmeområdet for Miljøudvalget

2018/03223

Bilag

Bilag 1 Business case om barrierer for udbygning med fjernvarme i Gladsaxe
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Dagsordenpunkt

Præsentation af fjernvarmeområdet for Miljøudvalget 

Beslutning

Til efterretning.

Gennemgang af sagen

By- og Miljøforvaltningen vil på mødet holde et oplæg, der præ-
senterer fjernvarmeområdet, den udbygning der er foregået de 
seneste år, de kommunale plan- og myndighedsopgaver samt 
indsatser for at fremme en reduktion af udledningen af CO2 fra 
opvarmning af bygninger. 

Gladsaxe Fjernvarme og Vestforbrænding
Det er igennem varmeplaner, og projektforslag at Gladsaxe Kom-
mune bestemmer kollektiv varmeforsyning og ændringer fra na-
turgas til fjernvarmeforsyning. Denne planlægning sker med ud-
gangspunkt i de rammer som Staten udstikker for beregning af 
samfundsøkonomi mv.

Der vil i oplægget være fokus på:

 Fjernvarmesystemets struktur og to forskellige kommunale 
varmeforsyninger i kommunen

 Samarbejdet med Gentofte Kommune om et fælles servi-
ceselskab for Gentofte og Gladsaxe Fjernvarme

 Hvad er en varmeplan, en udbygningsplan og projektfor-
slag for varmeforsyning

 Krav om samfundsøkonomisk rentabilitet for varmeforsy-
nings projekter begrænser yderligere udbygning med 
fjernvarme

 Hvilke muligheder er der i naturgasområder for at ændre 
varmeforsyningen

 Mulige indsatsområder og tiltag i Gladsaxe med udgangs-
punkt i Energi på Tværs 2-samarbejdet for at opnå en 
CO2-neutral el- og varmeforsyning i 2035 

 Udfordringer

By- og Miljøforvaltningen forelægger sagen til orientering.
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Bilag

Bilag 1 Business case om barrierer for udbygning med fjernvar-
me i Gladsaxe

Relateret behandling



Punkt 40: Svanemøllen Skybrudstunnel og konsekvenser for
investeringsrammen på spildevandsområdet

2018/01557

Bilag

Bilag 1: Beskrivelse af projektet Svanemøllen Skybrudstunnel (SST) samt alternativer

Bilag 2: Uddybning af projekter og indsatsområder i spildevandsplanen samt konsekvenser for investeringsrammen
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Svanemøllen Skybrudstunnel og konsekvenser for investe-
ringsrammen på spildevandsområdet 

Beslutning

Anbefales.

Dorthe Wichmand Müller var ikke til stede.

Kommende behandlingsforløb

Økonomiudvalget 11.06.2018

Gennemgang af sagen

I denne sag skal der tages stilling til, om vandselskabet Novafos 
skal arbejde videre med en løsning om at tilslutte sig Svanemøllens 
Skybrudstunnel i Københavns Kommune. En konsekvens af dette 
vil være, at det sandsynligvis er nødvendigt at hæve Novafos’ inve-
steringsramme i løbet af de næste 10 år.

Svanemøllen Skybrudstunnel (SST)
Statens vandområdeplaner stiller lovkrav til søer, vandløb og kyster 
om at de skal opnå såkaldt ”god økologisk tilstand” inden 2028. For 
Gladsaxe Kommune betyder det, at påvirkningen med spildevand til 
Utterslev Mose, Nordkanalen, Fæstningskanalen og Kagsåen skal 
nedsættes eller helt stoppes inden 2028.

En indsats for Utterslev Mose og Nordkanalen skal ses samlet, og 
skal i stor udstrækning udføres i samarbejde med Gentofte Kommu-
ne. Novafos har undersøgt flere forskellige løsninger for at imøde-
komme vandområdeplanens krav og afhængig af valg af løsning vil 
Gladsaxe Kommunes bidrag udgøre fra 335 til 450 mio. kr.

En af løsningerne er at slutte spildevandssystemet i Gladsaxe og 
Gentofte kommuner til Københavns Kommunes projekt; Svanemøl-
len Skybrudstunnel (SST). SST er sammen med to andre tunnelpro-
jekter rygraden i Københavns Kommunes skybrudsplan. 

Hvis Gladsaxe Kommune tilslutter sig SST for at være med i projek-
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tet, skal der i projektet også anlægges en større ledning i Utterslev-
mose Kvarteret (Utterslevledningen).

Tilslutning til SST og Utterslevledningen koster tilsammen 335 mio. 
kr. for Gladsaxe Kommune.

Planlægning af SST er nu så langt, at det er påkrævet at interes-
sentkommunerne, Frederiksberg, Gentofte og Gladsaxe, inden 
sommer afklarer, hvorvidt de vil lade deres respektive vandselska-
ber indgå i og finansiere SST-projektet.

Sammenlignet med de undersøgte alternative løsninger er vurderin-
gen, at tilslutning til SST både er den billigste og mest robuste løs-
ning. Samtidig åbner den på længere sigt op for flere muligheder 
end de andre løsninger, da tunnelen kan håndtere skybrudsvand og 
separatkloakeret regnvand fra Buddinge og til Øresund. Løsningen 
for SST og de alternative løsninger er nærmere beskrevet i bilag 1.

Novafos og By- og Miljøforvaltningen anbefaler derfor, at Gladsaxe 
Kommune tilsluttes SST. Gentofte Kommunes Teknik- og Miljøud-
valg har behandlet en sag om SST tunnelen i maj måned og har ta-
get sagen til efterretning.

Det skal bemærkes, at hvis Gladsaxe Kommune fravælger tilslut-
ning til SST, vil det ikke være muligt at tilslutte sig på et senere tids-
punkt.

Konsekvenser for investeringsrammen
En beslutning om at tilslutte Gladsaxe til SST betyder, at der samti-
dig reserves 335 mio. kr. af investeringsrammen de næste 10 år til 
dette projekt. Der bliver derfor behov for at hæve den nuværende 
investeringsramme på spildevandsområdet, som i dag er på gen-
nemsnitlig 100 mio. kr. om året til minimum 150 mio. kr. om året.  

Hvis vi vælger at sige nej til en tilslutning til SST, for at fastholde 
den nuværende investeringsramme, vil alternativet på et senere 
tidspunkt være et dyrere og mindre hensigtsmæssigt projekt. Derud-
over vil vi ikke imødekomme vandplanens krav inden 2028.

Investeringsrammen er en planlægningsramme
Investeringsrammen på gennemsnitlig 100 mio. kr. om året over en 
årrække blev besluttet i forbindelse med vedtagelse af Spildevands-
plan 2015. 

Grunden til, at det i forbindelse med beslutning om tilslutning til SST 
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bliver nødvendigt at tage stilling om investeringsrammen skal øges 
er, at en række større projekter fra spildevandsplanen skal realise-
res inden for en kortere periode end oprindeligt planlagt. Ved pla-
nens vedtagelse i 2015 var der en forventning om, at blandt andet 
projekterne Kagsåparkens Regnvandsprojekt, Harrestrup Å og kli-
matilpasningen i forbindelse med letbanen blev igangsat tidligere, 
end det har været tilfældet. Men det er først nu indenfor de seneste 
par år, at der er indgået aftaler med andre kommuner og forsyninger 
om Kagsåparken og Harrestrup Å, ligesom vedtagelsen af letbanen 
nu er en realitet. 

På baggrund af en eventuel tilslutning til SST er det forvaltningens 
anbefaling, at der i den fremadrettede planlægning på spildevands-
området arbejdes med en planlægningsramme på gennemsnitlig 
175 mio. kr. om året. Det vil give os mulighed for at starte en række 
andre projekter rettidigt op, herunder imødekomme kravene i vand-
områdeplanerne.

Det er vigtigt at understrege, at der tale om en planlægningsramme. 
Og det er derfor ikke sikkert, at investeringsrammen kommer til at 
blive udnyttet fuldt ud. Arbejdet med de store tværkommunale spil-
devandsprojekter er ofte lange processer og har stor risiko for at bli-
ve forsinkede og strække sig over flere år end planlagt. Både politi-
ske processer og hørings- og planlægningsmæssige godkendelses-
procedurer (herunder eventuel indgivelse af klager fra klageberetti-
gede) ligger uden for den enkelte kommunes direkte indflydelse og 
indebærer ofte, at projektperioder trækker ud i forhold til den oprin-
delige planlægning. 

Investeringsramme og takststigning
Som en konsekvens af at investeringsrammen hæves, vil taksten 
stige mere end den ellers ville have gjort. Hvis investeringsrammen 
hæves til 175 mio. kr. om året vil en gennemsnitsfamilie skulle beta-
le ca. 11.000 kr. om året i 2028 for udgiften til vand og spildevand. 

Dette er en merudgift på ca. 1.500 kr. om året i forhold, hvad der el-
lers skulle betales ved fastholdelse af investeringsrammen på 100 
mio. kr. om året.

I 2018 er udgiften ca. 7.500 kr.

Der er tale om en jævn takststigning, men den vil fra ca. 2021 stige 
lidt hurtigere, end den ellers ville have gjort. Takststigningerne hos 
borgerne som følge af en øget investeringsramme vil først blive ud-
møntet i takt med, at projekterne realiseres.
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Den anslåede økonomi for perioden 2019-2028 er angivet i neden-
stående tabel. De forskellige projekter er på forskellige detaljerings-
niveauer og dermed også tillagt forskellige økonomiske korrektions-
faktorer alt efter hvor langt de er i deres planlægning.

Investering på spildevandsområdet påvirker ikke den kommunale 
anlægsramme.

Uddybning af takstudviklingen og en beskrivelse af de enkelte pro-
jekter/indsatssteder fremgår af bilag 2. 

Investeringsoversigt 2019-2028
Indsatssteder 2019 -2028 i mio. kr.
Utterslev Mose inkl. SST 335
Kagså-projekterne 300
Harrestrup Å 30
Buddinge inkl. letbanen 420
Fæstningskanalen, GLX. 
Erhvervskvarter 150
Bagsværd Bymidte 100
Mindre løbende projekter 140
Renovering og separering 275
Sum  1750
Investering pr. år                                         175

Konsekvenser ved forskellige investeringsrammer

I det følgende er der redegjort for de konsekvenser, der vil være ved 
enten at fastholde investeringsrammen på 100 mio. kr. om året, hæ-
ve det til 150 mio. kr. eller 175 mio. kr. i en periode på 10 år.

Investeringsramme på 100 mio. kr. om året
Ved en fastholdelse af den nuværende investeringsramme på 100 
mio. kr. om året vil det være Kagsåprojekterne, som får første priori-
tet, da disse allerede er besluttet sammen med Herlev Kommune. 

Basis-investering til fastholdelse af anlæggenes værdi (renovering) 
vil blive fastholdt. Det samme gælder investering til mindre løbende 
projekter.
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I den udstrækning, der derudover er økonomi til det, kan der ske en 
begrænset indsats omkring letbanen. Men det må forventes, at der 
kun er økonomi til ledningsomlægninger og mindre bassiner. Det vil 
sige, at klimatilpasningsprojekterne i Buddinge må vente til efter 
2028.

Det samme gælder for en indsats i forhold til Utterslev Mose og 
Nordkanalen. Det vil sige at tilslutning til SST ikke er mulig og alter-
nativer til denne, må vente til efter 2028. Man skal dog være op-
mærksom på, at der er et lovkrav jævnfør vandområdeplanerne 
samt en forventning fra Københavns Kommune om, at Gladsaxe 
Kommune gør noget ved sine overløb med spildevand til mosen.

Investeringsramme på 150 mio. kr. om året
Øges investeringsrammen til 150 mio. kr. om året vil det være mu-
ligt at udføre både SST og en indsats omkring Buddinge By/letba-
nen inden 2028. Der mangler så stadig en indsats med hensyn til 
Fæstningskanalen, hvor der som sagt er et krav i vandområdepla-
nen.

Investeringsramme på 175 mio. kr. om året
En investeringsramme på 175 mio. kr. om året vil betyde, at krav i 
vandområdeplanen med hensyn til Fæstningskanalen også kan ud-
føres inden 2028. Derudover kan planlægning af en indsats for kli-
matilpasning i Bagsværd Bymidte påbegyndes, hvilket vil være gun-
stigt af hensyn til den byudvikling, der forventes i området.

Opsamling
 Beslutning om tilslutning til SST eller ej skal ske nu, inden 

sommer.

 Tilslutning til SST betyder indirekte en accept af en investe-
ringsramme på minimum 150 mio. kr. om året. 

 For at imødekomme alle krav i vandområdeplanen rettidigt 
bør rammen imidlertid hæves til 175 mio. kr. om året. 

 De 175 mio. kr. skal betragtes som en planlægningsramme, 
som ikke nødvendigvis udnyttes fuldt ud, da projekter kan få 
et længerevarende forløb end planlagt på grund af flere for-
skellige udefrakommende faktorer.

 Fravalg af SST vil efterfølgende give nogle dyrere løsninger 
og et fravalg af muligheder på længere sigt i forhold til hånd-
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teringen af skybrudsvand fra Buddinge-området.

 Konsekvensen af at hæve investeringsrammen til 175 mio. 
kr. om året er, at en gennemsnitsfamilie med en jævn stig-
ning skal betale ca. 1.500 kr. mere om året i 2028 end hvis 
investeringsrammen fastholdes på 100 mio. kr. om året.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at der gives Novafos mandat til at arbejde videre med 
en løsning for overholdelse af vandområdeplanens 
krav med hensyn til Utterslev Mose og Nordkanalen, 
som omfatter en tilslutning til Svanemøllens Skybrud-
stunnel, og 

2. at det som en konsekvens af dette tages til efterret-
ning, at der i den fremadrettede spildevandsplanlæg-
ning tages udgangspunkt i en investeringsramme på 
gennemsnitlig 175 mio. kr. om året i perioden 2019 – 
2028.

Bilag

Bilag 1: Beskrivelse af projektet Svanemøllen Skybrudstunnel (SST) 
samt alternativer
Bilag 2: Uddybning af projekter og indsatsområder i spildevandspla-
nen samt konsekvenser for investeringsrammen

Relateret behandling



Punkt 41: Fremtidig Genbrugsstation - Fremlæggelse af byggeprogram,
herunder økonomi og en eventuel midlertidig drift af genbrugsstationen

2018/02648

Bilag

Bilag 1: Byggeprogram

Bilag 2: Tegning

Bilag 3: Tegnings udsnit
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Dagsordenpunkt

Fremtidig Genbrugsstation - Fremlæggelse af byggepro-
gram, herunder økonomi og en eventuel midlertidig drift af 
genbrugsstationen.

Beslutning

Der vælges tidsplan 2, så projekteringen først iværksættes, når 
klagesagen er behandlet.

Anbefales.

Dorthe Wichmand Müller var ikke til stede.

Kommende behandlingsforløb

Økonomiudvalget 11.06.2018

Gennemgang af sagen

På Miljøudvalget 18.05.2017 sag nr. 34 fremlagde By- og Miljø-
forvaltningen en redegørelse, der viser, at den eksisterende gen-
brugsstation er for lille i forhold til mængden affald og antallet af 
brugere. Det betyder, at genbrugsstationen ikke længere er tids-
svarende, og det går ud over sorteringen og kvaliteten. Forvalt-
ningen har gennem flere år undersøgt muligheder for at finde en 
egnet grund til en større genbrugsstation. Den eneste mulighed, 
vi har kunne finde, er arealet ved siden af den nuværende gen-
brugsstation, hvor der ligger en fredet gravhøj, Sneglehøj.

By- og Miljøforvaltningen har været i dialog med Slots- og Kul-
turstyrelsen, Kroppedal Museum og Vejdirektoratet, som har an-
svaret for fredningen og for den tilgrænsende motorvej. Disse in-
teressenters krav er indarbejdet i lokalplan, VVM redegørelsen 
og i det videre arbejde med etablering af en kommende gen-
brugsstation.

Miljøudvalget besluttede 18.05.2017 at arbejde videre med at 
etablere en ny genbrugsstation med indendørs og udendørs for-
midlingsfaciliteter, og der blev afsat økonomiske midler til det i 
budget 2018 og overslagsår. 
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By- og Miljøforvaltningen har efterfølgende i samarbejde med 
Ejendomscenteret fået udarbejdet et detaljeret byggeprogram. Vi 
er nu kommet væsentligt tættere på en reel pris. Der er udarbej-
det en kalkulation baseret på et endeligt skitseprojekt, og på et 
endeligt gennemarbejdet byggeprogram for projektet. I denne 
dagsorden præsenterer vi programmet, som er vedhæftet som 
bilag 1, 2 og 3.

Byggeprogrammet og de økonomiske overslag er udarbejdet 
med bistand fra rådgivervirksomheden Rambøll A/S, der har er-
faring fra etablering af flere store genbrugsstationer de seneste 
år. Overslaget er tillige eftergået af trediepart ved konsulentvirk-
somheden V2C ApS. 

Byggeprogrammet har betydning for den forventede økonomi for 
udvidelsen af genbrugsstationen. Dette er beskrevet i det lukke-
de bilag 4.

Dagsordenen indeholder:
 Beskrivelse af program og ændringer fra 1. skitseprojekt, 
 Beskrivelse af mulighed for at anvende genbrugsmateria-

ler fra den gammel Gladsaxe Skole,
 Status på klagesager vedrørende den fredede gravhøj,
 Beskrivelse af muligheder for at etablere midlertidig gen-

brugsstation eller helt at lukke for genbrugsstationen i 
byggeperioden,

 Gennemgang af tre forskellige tidsplaner for byggeprojek-
tet.

Byggeprogram
Programmet er en detaljeret beskrivelse af, hvordan den nye 
genbrugsstation skal indrettes, og der er vedlagt en ny oversigts-
tegning over genbrugsstationen. Kravene fra Slots- og kultursty-
relsen, Kroppedal Museum og Vejdirektoratet er indarbejdet i 
programmet. 

Udover projektering af anlægsprojektet skal byggeprogrammet 
bruges som dokumentation, når vi søger dispensation fra beskyt-
telseslinjen til den fredede gravhøj, Sneglehøj.

Byggeprogrammet går i dybden med alle forhold på den nye gen-
brugsstation. Bygninger og containere placeres anderledes i for-
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hold til den skitse, der blev præsenteret for miljøudvalget den 
18.05.2017. 

Der er flere årsager til, at det har været nødvendigt at ændre på 
indretningen af den nye genbrugsstation i forhold til tidligere skit-
ser. Først og fremmest behovet for, at så mange containere som 
muligt skal kunne betjenes fra bagenden og fra siden. Desuden 
er der behov for, at mandskabsbygningen placeres mere centralt, 
så der er en god oversigt over hele pladsen fra bygningen. 

De væsentligste ændringer i forhold til det tidligere fremlagte skit-
seforslag fremgår af nedenstående skema.

De væsentligste ændringer:
Ændringer Begrundelse Økonomi
Alle bygninger samles ca. 
midt på pladsen

Bedre udsyn over pladsen, 

plads til Jordfrisk (gratis kom-

post muld til borgerne) og be-

sparelse på udendørs formid-

lingsfaciliteter.

Ved at samle bygningerne får 

vi en væsentlig økonomisk 

besparelse.

Flere containere graves 
ned

Imødekommer krav om ind-

sigt til gravhøjen. Giver tillige 

større fleksibilitet i driften af 

genbrugsstationen.

Øgede omkostningerne til af-

gravning og bortskaffelse af 

jord.

Præcisering af krav til af-
ledning af regnvand

Afledningsforholdene er ble-

vet undersøgt og sammen-

stillet med de krav, der er på 

området

Øgede omkostninger til bas-

sin

Haveaffaldsgrav er blevet 
større og pladsen ved gra-
ven er ændret

Der skal være plads til at 

modtage meget haveaffald, 

og der skal være gode facili-

teter til at køre op på siden af 

graven og bakke til graven.

Har ikke betydning.

Betonbelægning under 
containerne

Solidt materiale som ikke 

ødelægges i samme omfang 

som asfalt/densiphalt.. 

Øgede etableringsomkostnin-

ger.

Reduktion i driftsudgifter til at 

lægge ny asfalt ca. hver 3-4 

år.

Der indstøbes stålskinner i 
rustfrit stål ved læsseram-
per, grengrav m.m.

Minimere skader på beton-

væggene.

Øget etableringsomkostnin-

ger.

Reduktion i udgifter til løben-
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de reparationer.

Støjværn Arbejdsmiljøkrav Øgede etableringsomkostnin-

ger.

Bygningen til farligt affald 
og elektronikaffald bliver 
en samlet bygning uden 
vægadskillelse

Giver mere fleksibilitet og 

bedre fremtidssikring af plad-

sen

Har ikke betydning.

Fortov fra Turbinevej og 
hele vejen op langs grav-
højen

Øger sikkerheden for de gå-

ende på pladsen og sikker-

hed for at biler ikke kan køre 

ind på det fredede areal.

Øgede etableringsomkostnin-

ger.

Genbrug af gammel Gladsaxe Skole
Gladsaxe Kommune planlægger at nedrive gammel Gladsaxe 
Skole i 2018. I forbindelse med nedrivningen af gammel 
Gladsaxe Skole vil der være materialer som beton, mursten, 
kantsten, ruder m.m., som kan genanvendes, og skolen omfatter 
store kældervolumener, som skal fyldes med jord i forbindelse 
med nedrivningen. Hvis genbrugsstationsprojektet og nedriv-
ningsprojektet kan koordineres, vil vi kunne anvende bygnings- 
og belægningsmaterialerne fra Gammel Gladsaxe Skole på den 
nye genbrugsstation og jord fra genbrugsstationen vil kunne an-
vendes som opfyld i kælderen på Gammel Gladsaxe Skole. I en 
optimal situation vil de lastbiler, der fragter overskudsjord fra 
genbrugsstationen til Gammel Gladsaxe Skole, kunne fragte 
knust beton med tilbage til genbrugsstationen, så der spares CO2 
på transport af materialer og jord.

Hvis samspillet mellem genbrugsstationen og Gammel Gladsaxe 
Skole skal fungere, skal nedrivningen af Gammel Gladsaxe Sko-
le udskydes. Knust beton er sværere at genanvende, hvis det har 
ligget i bunke i en længere periode. By- og Miljøforvaltningen og 
Ejendomscenteret anbefaler at indstille til Økonomiudvalget at 
udskyde nedrivningen af Gammel Gladsaxe Skole, så de to pro-
jekter kan køre sideløbende.

Klager og dispensation
Danmarks Naturfredningsforeningen har påklaget Lokalplanen 
(lokalplan 231, lokalplan for genbrugsstationsområdet). Klagen 
har ligget i planklagenævnet under Nævnenes Hus i et år, og vi 
har fået oplyst, at der går yderligere 6 måneder måske mere, før 
der træffes afgørelse i sagen. Danmarks Naturfredningsforening 
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har klaget over Lokalplanen på grund af den fredede gravhøj, 
Sneglehøj. 

Gladsaxe Kommune skal desuden søge om dispensation fra be-
skyttelseslinjen til gravhøjen. Det kan vi gøre nu, hvor der forlig-
ger et illustreret byggeprogram for den nye genbrugsstation. Vi 
forventer på nuværende tidspunkt, at vi opnår dispensation. Det 
skyldes at:

 Vi har i projektet taget højde for indsigt til gravhøjen ved at 
nedgrave en del af aktiviteterne

 Vi har fokus på at skabe et grønt og naturligt indtryk om-
kring gravhøjen.

Dispensationen skal sendes i høring, og Danmarks Naturfred-
ningsforening har allerede varslet, at dispensationen vil blive på-
klaget. Klagen skal sendes til Miljø- og Fødevarerklagenævnet 
under Nævnenes Hus. Nævnenes Hus oplyser, at vi kan forvente 
samme svarfrist på denne klage som på klagen, der nu er i 
Planklagenævnet, det vil sige op til 18 måneder.

Midlertidig genbrugsstation/lukning under etablering af ny 
genbrugsstation
Der er to muligheder for at tilbyde borgere og virksomheder ad-
gang til genbrugsstation i byggeperioden. Enten holdes gen-
brugsstationen helt eller delvist åbent så længe som muligt ved 
at åbne en midlertidig genbrugsstation, eller også lukkes gen-
brugsstationen, hvilket giver en mere effektiv anlægsfase.

I den periode, hvor genbrugsstationen er helt eller delvist lukket, 
kan vi henvise borgere og virksomheder til de øvrige genbrugs-
stationer i Vestforbrændings opland. Det har flere andre gen-
brugsstationer gjort, senest Glostrup Kommune og Ballerup 
Kommune.

Midlertidig genbrugsstation
I den først del at byggeprojektet vil det være muligt at holde den 
”gamle del” af genbrugsstationen åbent, mens den ”nye del” bli-
ver bygget. Det drejer sig om ca. ½ år. Når den nye del er fær-
digbygget kan den benyttes som midlertidig genbrugsstation, 
mens den ”gamle del” bliver ombygget. I en periode på 1-2 må-
neder vil det under alle omstændigheder være nødvendigt helt at 
lukke for genbrugsstationen, mens den ”nye og den gamle” del af 
genbrugsstationen bliver koblet sammen.
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Drift af den midlertidige genbrugsstation på ”den nye del” af gen-
brugsstationen vil være stærkt reduceret og det vil pågå i cirka et 
år. Der vil kun være mulighed for at modtage haveaffald og 10-12 
ud af de 45 affaldsfraktioner. 

Det vil være vanskeligt at imødekomme borgere og virksomhe-
dernes behov for af komme at med deres sorterede affald.

Lukning af genbrugsstationen i byggeperioden
Hvis Miljøudvalget i stedet vælger at lukke genbrugsstationen 
helt i byggeperioden, kan pladspersonalet i perioden være be-
skæftiget på omkringliggende genbrugsstationer. En del af tiden 
vil de kunne besøge vores boligselskaber og etageejendomme 
og fortælle om sortering af affald m.m. I perioden kan vi sikre, at 
personalet bliver opgraderet i forhold til lovpligtige kurser.

Tidsplan
Der er tre forskellige tidsplaner afhængig af, om udvalget vælger 
at lukke genbrugsstaionen helt i byggeperioden og afhængig af, 
om udvalget vælger, at projekteringen skal igangsættes, mens 
klagerne ligger til behandling i Nævnenes Hus.

Fælles for alle tre tidsplaner er, at der skal søges om dispensa-
tion fra beskyttelseslinjen til gravhøjen. Denne dispensation an-
søges og behandles i andet kvartal af 2018 (hvor programmet for 
ny genbrugsstation er færdigt). Da Danmarks Naturfredningsfore-
ning har varslet, at de vil påklage dispensationen, forventes det, 
at der vil være en klagebehandlingstid på ca. 18 måneder, som 
vil påvirke tidsplanerne.

Tidsplan 1. (Byggeri afsluttet medio 2022)
I denne tidsplan tages der udgangspunkt i, at projektering afven-
ter, at klagen er behandlet. Det betyder, at entreprisen kan pågå 
fra medio 2020. Der er desuden en stærkt reduceret midlertidig 
genbrugsstation, som fungerer i anden etape af byggeprojektet i 
cirka et år.

Det betyder, at byggeriet forventes afsluttet medio 2022. Det vil 
være nødvendigt, at genbrugsstationen lukkes i en måned sidst i 
forløbet.

Hvis nedrivning af Gammel Gladsaxe Skole sammenkobles med 
projektet, vil nedrivningen blive gennemført i tredje kvartal af 
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2021 til første kvartal af 2022.

Tidsplan 2. (Byggeri afsluttet ultimo 2021)
Denne tidsplan adskiller sig fra tidsplan 1 ved at gennemføre 
byggeriet i en etape uden midlertidig genbrugsstation. 

Det betyder at ibrugtagningen kan fremrykkes med et halvt år, og 
at der samtidig opnås en besparelse på 3,4 millioner kroner.

Hvis nedrivning af Gammel Gladsaxe Skole sammenkobles med 
projektet, vil nedrivningen blive gennemført i andet kvartal af 
2020 til tredje kvartal af 2021.

Tidsplan 3. (Byggeri afsluttet medio 2021)
I denne tidsplan er der lagt op til, at der projekteres, mens klager-
ne behandles, og som i tidsplan 2 udføres byggeriet i en etape 
uden midlertidig genbrugsstation. Det betyder, at projektet for-
ventes afsluttet i medio 2021. 

Tidsplan 3 muliggør altså, at ibrugtagningen kan fremrykkes 
yderligere med næsten et år. Til gengæld er der risiko for spildte 
udgifter til projektering, såfremt der mod forventning ikke skulle 
opnås de fornødne dispensationer. Udgifter til projektering for-
ventes at være cirka fem millioner kr. 

Hvis nedrivning af Gammel Gladsaxe Skole sammenkobles, med 
projektet, vil nedrivningen blive gennemført i andet kvartal af 
2020 til fjerde kvartal af 2020.

Økonomiske konsekvenser
By- og Miljøforvaltningen har i samarbejde med Ejendomscente-
ret på baggrund af priserne i programmet opstillet et revideret 
budget. I det reviderede budget er anlægsudgifterne steget og 
driftsudgifterne faldet i forhold til budgettet tilknyttet skitseprojek-
tet. Betydningen for budget 2019 og overslagsår er beskrevet i 
bilag 4.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at Miljøudvalget indstiller til Økonomiudvalget, at projektet 
om nedrivning af Gammel Gladsaxe Skole udsættes og kæ-
des sammen med genbrugsstationen,
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2. at Miljøudvalget beslutter, at der ikke etableres midlertidig 
genbrugsstation, og at genbrugsstationen derfor holdes luk-
ket i byggeperioden, det vil sige at tidsplan 1 ikke benyttes,

3. at Miljøudvalget beslutter, at By- og Miljøforvaltningen skal 
igangsætte projekteringen af genbrugsstationen til cirka fem 
millioner kroner, mens der ligger klager til behandling i 
Nævnenes Hus med risiko for at arbejdet ikke kan bruges, 
det vil sige at Miljøudvalget beslutter tidsplan 3, og

4. at Miljøudvalget indarbejder ændringen i anlægsudgifter til 
udvidelse af genbrugsstationen og ændring i driftsudgifter 
efter udvidelse af genbrugsstationen, som beskrevet i bilag 
4, i budgettet for 2019 og overslagsår.

Bilag

Bilag 1: Byggeprogram
Bilag 2: Tegning
Bilag 3: Tegnings udsnit
Bilag 4: Økonomi

Relateret behandling

Miljøudvalget 18.05.2017, Punkt 34 (Åben)



Punkt 42: Udkast Vores Grønne Gladsaxe - Strategi for en grøn og
bæredygtig by

2016/03239

Bilag

Bilag 1: Udkast Vores grønne Gladsaxe

Bilag 2: Tilkendegivelser til grøn strategi samlet
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Dagsordenpunkt

Udkast Vores Grønne Gladsaxe - Strategi for en grøn og bæ-
redygtig by 

Beslutning

Udvalget gør opmærksom på, at visionen bør konsekvensrettes, 
som følge af ændringen af undertitlen til ” Strategi for et grønnere 
Gladsaxe”.

Anbefales. 

Dorthe Wichmand Müller var ikke til stede.

Gennemgang af sagen

Udkast til, Vores Grønne Gladsaxe, er drøftet på Miljøudvalgs-
møde 26.10.2017, punkt 73. Beslutning om vedtagelse af den 
grønne strategi er placeret hos Trafik- og Teknikudvalget, da ud-
valget forvalter de offentlige grønne områder og vejarealer som 
torve og pladser, vejbeplantninger med videre samt administrerer 
budgetterne for dette område.

På udvalgsmødet 02.10.2017, punkt 85 besluttede Trafik- og 
Teknikudvalget at sende udkast til den grønne strategi ”Vores 
grønne Gladsaxe” i offentlig høring fra 14.11.2017 til 31.01.2018. 
Der er kommet fem tilkendegivelser. 

1. Bagsværd Grundejerforening ved formand Hans-Chr. Gelf-
Larsen 

2. Foreningen Lokal Agenda 21 i Gladsaxe ved formand Kim 
Christiansen 

3. Sammenslutningen af grundejerforeninger i Gladsaxe Kom-
mune ved formand Torben Sønnichsen, Jægergangen 16, 
2880 Bagsværd

4. P-Kælder ved Bagsværd Torv ApS ved Thomas Ruhoff

5. Lars Hauerberg, Søborg Hovedgade 211, 2.tv., 2860 Søborg
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Udkast til Vores grønne Gladsaxe har endvidere været i høring 
og til drøftelse i fagudvalgene ved følgende udvalgsmøder:

06.03.2018 Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget, punkt 24

04.04.2018 Psykiatri- og Handicapudvalget, punkt 30

05.04.2018 Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget, punkt 28

17.04.2018 Børne- og Undervisningsudvalget, punkt 49 

Fagudvalgenes drøftelser har taget udgangspunkt i følgende 
spørgsmål:

1. Er der mål i strategien, som er særligt vigtige for udvalgets 
område/brugere?

2. Er der mål eller indsatser indenfor udvalgets område, der 
kan bidrage til strategien?

3. Hvordan kan udvalgets arbejde bidrage til at fremme stra-
tegiens mål?

Tilkendegivelserne er kategoriseret i følgende temaer:

A. Oplevelser og livskvalitet 

B. Adgang og forbindelser

C. Natur og bynatur

D. Samarbejde

E. Andet

A. Oplevelser og livskvalitet
En tilkendegiver (1) værdsætter initiativer, der styrker mulighe-
den for samværet blandt borgerne i naturen på alle årstider. 
Samme tilkendegiver værdsætter også, at kommunen ønsker at 
understøtte grønne initiativer på private arealer og erhvervsarea-
ler.

En tilkendegiver (5) sætter pris på strategiens afsnit om årstider, 
naturens frodighed, sanselige naturoplevelser, motion, pauser, 
stille stunder, rekreation og afslapning men mener ikke, at stø-
jende aktiviteter hører hjemme i kommunens grønne områder, 
som eksempelvis i Rådhusparken. 

To af tilkendegiverne (1,3) mener, at der skal være mere fokus 
på børn og familiers brug af naturområderne med større fokus på 
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lege- og aktivitetspladser (1,3), med flere oplysningsskilte med 
QR koder (1) og med etablering af naturbørnehaver (3). 

Drøftelser i fagudvalg
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget ser særligt deres interesser og 
brugere repræsenteret i dette spor ”Oplevelser og livskvalitet”. 
Udvalget har særligt fokus på, at udearealer ved idræts- og kul-
turinstitutioner er grønne, tilgængelige og inspirerende for bor-
gerne generelt. I både nye og eksisterende anlæg vil udvalget ar-
bejde målrettet og systematisk med en grøn udvikling. Kultur-, 
Fritid- og Idrætsudvalget foreslår, at ”Brug byen”, som er en over-
sigt over, hvor foreninger og andre aktører kan låne parker og 
pladser, inddrages som et bidrag til strategien. 

Psykiatri- og Handicapudvalget fremhæver særligt projektet ”Bo-
liv – Fremtidens boliger på Kellersvej”, som et væsentligt bidrag 
til implementering af den grønne strategi i de kommende år. Som 
en del af projektet omlægges de parklignende omgivelser til bilfri 
zone, og det rekreative indhold styrkes – både til glæde for bebo-
erne og som et attraktivt grønt mødested for lokalområdet. Når 
kommunale arealer, der også er private hjem, åbnes, er det afgø-
rende, at der er et balanceret hensyn mellem offentligt tilgænge-
ligt og privat i disponeringen og anvendelsen af udearealerne. På 
botilbud og væresteder har udvalget fokus på at fremme variere-
de grønne omgivelser som ramme for samvær og oplevelser.    

Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget ser dette spor ”Oplevelser 
og livskvalitet” som særlig relevant for deres arbejde. Strategiens 
mål om, at de grønne områder skal inspirere til aktivitet og bevæ-
gelse, spiler netop sammen med den kommende sundhedspoli-
tik, som har fremme af fysisk aktivitet og bevægelse med i et af 
politikkens mål. Omkring et kommende sundhedshus vil der lige-
ledes være fokus på at anlægge udearealer, der giver lyst til op-
hold og motiverer til aktivitet og bevægelse. På seniorcentrene 
arbejdes der også med at udvikle de grønne omgivelser for at 
fremme borgernes livskvalitet både på matriklen og i samspillet 
med byen.  

Børne- og Undervisningsudvalget har fokus på, at kommende 
projekter, som eksempelvis Søborg Skole fra start tænkes sam-
men med byen, så de grønne udearealer rummer aktivitet og op-
levelser for både skolens børn og for lokalområdet. Ligeså er ud-
valget optaget af, hvordan byens rum og grønne områder kan 
indgå som aktive læringsmiljøer for skoler og dagtilbud.    
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By- og Miljøforvaltnings bemærkninger 
Vores Grønne Gladsaxe sætter fokus på, at naturområderne i 
Gladsaxe tilsammen skal rumme et bredt udvalg af oplevelser og 
aktivitetsmuligheder for alle borgere. Det er vigtigt at holde sig for 
øje, at der er variation i tilbuddet til borgerne, så der eksempelvis 
er mulighed for leg, motion og bevægelse i nogle områder, mens 
oplevelsen af fred og ro prioriteres i andre områder. 

Strategien skal rumme alle Gladsaxes borgere. Det vil være det 
enkelte projekt, der definerer den specifikke målgruppe. Børnefa-
milier vil naturligt være en væsentlig målgruppe i mange projek-
ter. Et fokus på de offentlige arealers potentiale som aktive læ-
ringsmiljøer kan både være et supplement i undervisningen og 
udvide børnefamiliernes muligheder i fritiden.   

Vores Grønne Gladsaxe sætter rammen for det fremtidige arbej-
de med hele det grønne område. Strategien indeholder derfor ik-
ke konkrete anvisninger, som det efterlyses i nogle tilkendegivel-
ser. By- og Miljøforvaltningen anbefaler, at forslag til konkrete 
handlinger indgår i et idékatalog, der kan ligge til grund for priori-
tering af indsatser og konkrete handlinger. 

”Brug Byen” er udarbejdet parallelt med strategien og er en vej-
ledning og en opfordring til at udfylde og benytte sig af de ram-
mer, som Gladsaxe allerede har, så Gladsaxelivet fremmes på 
byens pladser og i de grønne områder.  

By- og Miljøforvaltningen har anbefalet Trafik- og Teknikud-
valget, 

1. at tilkendegivernes forslag indgår i et idékatalog, som skal 
være udgangspunkt for prioritering af indsatser og konkre-
te handlinger,

2. og at ”Brug byen” indgår som et bidrag til strategien. 

B. Adgang og forbindelser
To tilkendegivere (1,3) påpeger, at gode vej- og stiforbindelser i 
de grønne områder skal være velplejede og godt oplyste, herun-
der at der etableres nødvendige parkeringsarealer (1). Hvorimod 
en anden indsiger (2) mener, at hensynet til biodiversiteten kan 
gøre det nødvendigt at omlægge eller lukke stier. Samme tilken-
degiver (2) værdsætter åbningen af nye grønne områder, som 
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Kong Hans Have og ser også frem et samarbejde om Buddinge 
Batteri. 

Drøftelser i fagudvalg
Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget har fokus på at synliggøre 
grønne områder ved idrætsanlæg og kulturinstitutioner. Dermed 
ønsker udvalget at invitere borgerne ind og åbne for de rekreati-
ve muligheder i lokalområderne, som det eksempelvis kan ople-
ves i Gladsaxe Idrætsanlæg. 
 
Psykiatri- og Handicapudvalget fremhæver, at projektet på Kel-
lersvej vil forbedre adgangen til den fredede højmose Gammel-
mosen, der grænser op til Kellersvej. Samtidig vil projektet give 
bedre adgang til et spændende rekreativt mødested for lokalom-
rådet. 
 
Ligeså har Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget opmærksom-
hed på, at nogle arealer med fordel kan invitere omgivelserne ind 
til glæde for både beboere og lokalområdet. Blandt andet er træ-
ningshaven ved Træningscenter Gladsaxe åben for alle og be-
nyttes eksempelvis til pensionistidræt om sommeren, og borgere 
udefra kan deltage i hundetræning i Bakkegårdens forhave. 

Også på Børne- og Undervisningsudvalget område er der fokus 
på, at skolernes og dagtilbuddenes udearealer og aktivitets- og 
legemuligheder er vigtige mødesteder for lokalområdet i fritiden.   

By- og Miljøforvaltnings bemærkninger:
En af de bærende målsætninger i strategien, Vores Grønne 
Gladsaxe, er, at flere Gladsaxeborgere skal have adgang til 
grønne og rekreative oplevelser i deres nærområde, hvilket til-
kendegiverne påskønner. Det er blandt andet ved at åbne for og 
udvikle arealer omkring de kommunale ejendomme, at adgangen 
til rekreative oplevelser og naturoplevelser kommer tættere på 
borgerne. 

Tilkendegivelserne viser, at der er mange interesser og ønsker 
på spil i kommunens grønne områder. ”Vores grønne Gladsaxe” 
skaber rammen for at afveje ønskerne. Nogle steder vil det være 
vil det være hensynet til plante- og dyrelivet, der vægtes højest. 
Andre steder vil det være tryghed og fremkommelighed, der har 
højst prioritet, når der arbejdes med at forbedre adgang til og for-
bindelser mellem de grønne områder i Gladsaxe. I mange projek-
ter kan tidlige og brede samarbejder sikre, at der tages højde for 
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flere hensyn.   

By- og Miljøforvaltningen har anbefalet Trafik- og Teknikud-
valget, 

3. at det under afsnittet ”Sådan arbejder vi” præciseres, at 
der er mange interesser og ønsker på spil i de grønne om-
råder, og at der skal ske en balanceret afvejning af temaer 
som tryghed, fremkommelighed og biodiversitet med ud-
gangspunkt i de enkelte steders særlige potentialer. 

C. Natur og bynatur
To af tilkendegiverne (1,3) peger på, at villakvarterne rummer fi-
ne naturkvaliteter, og at nogle af kvarterne har smukke parkligne-
de udtryk. Den ene tilkendegiver (3) foreslår, at villakvarterne sik-
res gennem opmåling af den eksisterende biofaktor og udarbej-
delse af en træpolitik. Den anden tilkendegiver (1) ser gerne at 
kommunen intensiverer sit arbejde for at fremme de åbne forha-
ver og begrænse høje hække og plankeværker.  

Flere af tilkendegiverne (1,2,3,4) har konkrete forslag til ny natur 
og bynatur. En tilkendegiver (1) foreslår temahaver som eksem-
pelvis blomsterhaver og skulpturhaver. To tilkendegivere (3,4) 
har ønsker til at byrum og torve bliver mere grønne.  

En tilkendegiver (2) har konkrete ønsker til tiltag, der øger natur-
værdien på kommunale arealer, herunder grønne vægge på 
kommunale bygninger, mere variation med sommerblomster på 
græsarealer og genplantning af træer langs Buddinge Hovedga-
de og Bagsværd Hovedgade. 

En tilkendegiver (2) foreslår at inddrage områder til nye grønne 
oaser, eksempelvis Gammel Gladsaxe Skole, at støtte etablering 
af flere byhaver i boligselskaber og grundejerforeninger og at ud-
vikle Buddinge Batteri til et grønt oplevelsescenter.  

En tilkendegiver (3) ønsker at inddrage skolerne og Agenda 21 i 
den aktive bekæmpelse af uønskede plante- og dyrearter.
En tilkendegiver (3) foreslår, at der udarbejdes blå - grønne pla-
ner for de naturlige afløb og vandløb, hvorigennem kommunen 
kan komme med løsningsforslag til eksempelvis forbedring af 
vandkvaliteten i Bagsværd Sø.

En tilkendegiver (2) pointerer, at begrebet ”natur” kan diskuteres 
og ønsker, at biodiversiteten har hovedprioriteten, hvor der op-
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står konflikt i naturområderne, og at der med mål om øget biodi-
versitet bør satses på hjemmehørende arter. En tilkendegiver (1) 
minder om, at de grønne områder også skal fremstå attraktive og 
brugervenlige i vinterhalvåret.

Drøftelse i fagudvalg
Alle fagudvalgene har stor bevågenhed omkring, at de kommu-
nale ejendomme kan gøres mere grønne, at der kan skabes me-
re variation i de grønne oplevelser og mere åbenhed mod den 
omgivende by. Mange nye og igangværende projekter vidner om, 
at dette fokus udmønter sig i konkrete projekter, der fremmer ind-
holdet af både natur og bynatur og giver mulighed for nye ople-
velser og aktiviteter på de kommunale ejendomme. Ligesom der 
også satse på børn og unges møde med naturen i både skoler 
og dagtilbud både didaktisk og strukturelt. 

By- og Miljøforvaltnings bemærkninger: 
De grønne områder i Gladsaxe har både natur-, park- og by-
mæssig karakter. Derfor skelnes der i strategien mellem natur og 
bynatur. ”Natur” anvendes om de grønne områder, som er be-
skyttet efter Naturbeskyttelsesloven, og hvor biodiversiteten po-
tentiel kan være høj. ”Bynatur” anvendes om grønne arealer i by-
en, herunder villakvarterne, boligselskabernes friarealer, og kom-
munale ejendomme, som alle er vigtige for, at Gladsaxe opleves 
som en grøn og frodig by. Disse arealer kan også rumme en stor 
mangfoldighed af planter og dyr. Eksempelvis er Bibliotekshaven 
et grønt område, hvor leg, samvær og oplevelser er prioriteret. 
Havens kirsebærtræer er ikke hjemmehørende men giver en 
særlig oplevelse på dette sted, og samtidig har omlægningen af 
haven skabt nye nicher og kanter, hvor insekt- og fugleliv trives.

En af strategiens målsætninger er, at naturen i Gladsaxe skal 
være rig og mangfoldig med en høj naturværdi herunder, at bio-
diversiteten skal styrkes, og at bynaturen skal være mere vild og 
mangfoldig. Fokus for bynaturen er variation og oplevelser, men 
samtidig kan bynaturen være trædested og give spredningsmu-
ligheder mellem de fredede naturområder. 

By- og Miljøforvaltningen vurderer, at en opmåling af biofaktor ik-
ke i sig selv vil fastholde eller øge naturværdien i villakvarterne. 
Biofaktor er egnet til at sætte rammer for den grønne udvikling 
før et område udvikles eller bebygges. Biofaktor finder anvendel-
se på ejendomsniveau eller i afgrænsede lokalplanområder. At 
opmåle biofaktor i hele villakvarterer giver ikke hjemmel til at stil-
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le krav om et øget grønt indhold på private matrikler. By- og Mil-
jøforvaltningen vil foreslå, at der i samarbejde med Grundejerfor-
eningerne ses på løsningsforslag, der kan fremme, at villaområ-
derne bevarer deres grønne præg. Løsningerne kan optages i 
idékataloget, så det er muligt politisk at prioritere mellem idéerne. 

By- og Miljøforvaltningen vurderer, at der ikke kan inddrages nye 
store arealer til naturgenopretning, men de eksisterende natur-
værdier skal fortsat beskyttes og styrkes yderligere. Ligesom der 
skal ske en indsats for beskyttede arter og deres spredningsmu-
ligheder - både i naturområderne og i bynaturen. Der er desuden 
potentiale for at øge andelen og styrke værdien af bynaturen, 
som det eksempelvis ses i Kong Hans Have, hvor behovet for at 
tilbageholde regnvand, har givet mulighed for at fremme udviklin-
gen af et lokalt grønt område med naturpræg og stor variation. 
Begreber som ”natur” og ”grøn” kan dække over og fortolkes me-
get forskelligt. Derfor er der bagerst i strategien kort redegjort for, 
hvordan begreberne anvendes i strategien. 

I Vores grønne Gladsaxe fremhæves det, at bekæmpelsen af in-
vasive arter skal styrkes, og det er naturligt at inddrage en række 
interessenter i dette arbejde. Lokal Agenda 21 bidrager allerede 
meget aktivt til denne indsats. Ligesom bekæmpelsen af konkre-
te populationer af invasive arter indgår i en række plejeplaner for 
de fredede naturområder.  

Forbedring af ferskvandsmiljøet er en opgave, der koordineres 
nationalt via vandområdeplanerne. Bagsværd Sø er omfattet af 
Vandområdeplan 2015-2021 for Vandområdedistrikt Sjælland. 
Parallelt med de nationale mål og strategier overvåger Gladsaxe 
Kommune vandkvaliteten af Bagsværd Sø med henblik på at 
kortlægge potentialer for fremtidige indsatser.

By- og Miljøforvaltningen har anbefalet Trafik- og Teknikud-
valget, 

4. at punkt C Natur og bynatur ikke giver anledning til æn-
dringer i den grønne strategi. 

D. Samarbejde
En tilkendegiver (1) påskønner, at der lægges op til et bredt sam-
arbejde mellem forvaltningerne og borgerne med henblik på at 
udforme de fysiske grønne rammer i kommunen. To tilkendegive-
re (2,3) ønsker en tættere involvering, når strategien skal ud-
møntes, hvoraf den ene (3) forslår at nedsætte et § 17 stk. 4 ud-
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valg. Den anden tilkendegiver (2) foreslår, at ansætte en natur-
vejleder, der implementerer ”Vores grønne Gladsaxe”, og som er 
placeret i Grønt IdeCenter. Hvormed mange års erfaringer med 
natur- og miljøformidling til borgere nyttiggøres.

By- og Miljøforvaltnings bemærkninger:
Strategien retter sig mod alle typer af arealer, fordi både kommu-
nale og private arealer bidrager til den grønne by. At alle fagud-
valg har drøftet den grønne strategi på deres udvalgsmøder er 
netop en forudsætning for, at Gladsaxe kan udvikle den grønne 
by i fællesskab og ud fra samme strategiske mål for den grønne 
udvikling. 

Borgerinvolvering kan foregå på mange niveauer og i forskellig 
skala. Eksempelvis når frivillige borgere deltager i høslet, når 
Agenda 21 bekæmper Gyldenris, ved inddragelse af brugere og 
naboer i udvikling af kommunale institutioners arealer, eller i en 
samskabende proces som i Kong Hans Have. Der skal altid ta-
ges stilling til hvilken form for involvering, der er egnet, og hvor-
dan involveringen udmøntes i de konkrete projekter eller opga-
ver. 

På Grønt IdeCenter foregår der allerede en række aktiviteter, 
som har fokus på formidling af den bynære natur til borgere, sko-
ler og børnehuse - eksempelvis med cykelture, kursus i økolo-
gisk havebrug og udlån af materialer til at lære mere om naturen.     

Ved udarbejdelsen af den grønne strategi har Gladsaxe Kommu-
nes borgerpanel bidraget til viden om borgernes brug af de grøn-
ne områder, og Det Grønne Råd har deltaget i to workshops for-
ud for det endelige udkast til strategien. By- og Miljøforvaltningen 
foreslår, at idekataloget fremlægges for Det Grønne Råd, hvor 
indsatser, der skal implementere den grønne strategi, kan drøf-
tes. 

B By- og Miljøforvaltningen har anbefalet Trafik- og Teknik-
udvalget, 

5. at idekataloget drøftes med Det Grønne Råd. 

E. Andet
To tilkendegivere (2,3) peger på, at det er vanskeligt at finde na-
turområder i Gladsaxe Kommune, der er upåvirkede af trafikstøj. 
Ønsket er, at naturområderne støjafskærmes.
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En tilkendegiver (3) har forslag til konkrete tiltag, som bekæmpel-
sen af rotter ved anvendelse af rotte-klap-spærrer, registrering af 
salg af giftstoffer og omprioritering af kolonihaver til Gladsaxebor-
gere eller grønne områder. 

By- og Miljøforvaltnings bemærkninger:
Støjhandlingsplan for vejstøj 2013 - 2018 beskriver mål og ind-
satser for støjreduktion. Mange af Gladsaxes naturområder ligger 
langs store færdselsårer. Derfor er det særlig vigtigt at værne om 
de områder, hvor ro og stilhed er en kvalitet. Indsatser målrettet 
mod støjreduktion i de rekreative områder vil skulle indarbejdes i 
en fremtidig revision af Støjhandlingsplanen. 

Rotter er en udfordring, der særligt er knyttet til kloakker og be-
byggelse og ikke specifikt til de grønne områder. Gladsaxes 
Handlingsplan for rottebekæmpelse beskriver mål og indsatser 
for bekæmpelses af rotter.

Kolonihaver er omfattet af Bekendtgørelse af lov om kolonihaver. 
Kolonihaver kan ikke nedlægges, og koloniforeningerne i 
Gladsaxe er vigtige rekreative åndehuller, rammer for gode fæl-
lesskaber og en vigtig del af Gladsaxes kulturhistoriske udvikling. 

Udkastet, Vores grønne Gladsaxe, har undertitlen ”Strategi for en 
grøn og bæredygtig by” I arbejdet med Gladsaxestrategien har 
begrebet ”bæredygtighed” givet anledning til mange drøftelser 
om forståelsen af begrebet, som kan rumme både miljømæssige, 
økonomiske, og sociale aspekter. Med udgangspunkt heri, fore-
slår By- og Miljøforvaltningen, at undertitlen ændres til ”Strategi 
for et grønnere Gladsaxe”.     
   
By- og Miljøforvaltningen har anbefalet Trafik- og Teknikud-
valget, 

6. at strategiens undertitel ændres til ”Strategi for et grønne-
re Gladsaxe”.  

Implementering af strategien 
Den grønne strategi er et strategisk dokument. Derfor er konkre-
te indsatser og handlinger ikke en del af strategien. 

I udgangspunktet vil indsatser for at fremme den grønne by skul-
le indarbejdes i nuværende og kommende projekter. Det betyder, 
at strategien i stor udstrækning vil blive implementeret gennem 
eksempelvis de anlægsprojekter, der i forvejen træffes beslutning 
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om. 

Desuden kan tilpasninger af driften fremme strategiens mål. Et 
eksempel herpå vil være et forsøg, som gennemføres i dette for-
år, hvor vejbede omlægges på de tre boligveje, Niels Finsens Al-
le, Wergelands Alle og Andersens Nexøs Vej. Vejbedene er 
udtjente og står til renovering. De vil blive omlagt til varierede 
græs- staudebede, som skal give nye oplevelser til borgerne, der 
bor eller færdes i området. Indenfor Trafik- og Teknikudvalgets 
område vil også tiltag som øgning af naturarealer med høslet og 
opsamling fremme strategien. Ligesom der med plejeplaner for 
de frede naturområder løbende følges op på driftsindsatser, der 
fremmer fredningerne formål.
   
Vores grønne Gladsaxe vil blive fulgt op af en træpolitik, som 
skal sikre prioritering af både nye og eksisterende træer i 
Gladsaxe. Politikken vil blive udarbejdet med inddragelse af rele-
vante aktører – herunder fagudvalg og Det grønne Råd og med 
en efterfølgende høringsperiode.  

I den følgende tid vil idekataloget blive samlet. Idekataloget vil 
være dynamisk og vil blive koordineret sammen med Gladsaxeliv 
projekter. Forslag til prioritering af handlinger vil blive forelagt 
Trafik- og Teknikudvalget og med orientering til Miljøudvalget.  

Økonomiske konsekvenser
Der er disponeret 2,6 mio. kr. fra Vækstpulje 2017 til implemente-
ring af den grønne strategi. Desuden er der jævnfør dagsorde-
nen, punkt 41 afsat 500.000 kr. i henholdsvis 2018 og 2019 til 
projekter, der understøtter implementering af den grønne strate-
gi.   

Sagen forlægges til drøftelse i Miljøudvalget. Eventuelle be-
mærkninger herfra vil gå videre til Økonomiudvalget.

By- og Miljøforvaltningen har anbefalet Trafik- og Teknikud-
valget, 

7. at Vores Grønne Gladsaxe vedtages med tilføjelser jævn-
før punkt 1-6.

By- og Miljøforvaltningen indstiller samlet, 

8. at Miljøudvalget drøfter Vores grønne Gladsaxe, og at 
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eventuelle bemærkninger medtages til Økonomiudvalget. 

Bilag

Bilag 1: Udkast Vores grønne Gladsaxe
Bilag 2: Tilkendegivelser til grøn strategi samlet

Relateret behandling

Trafik- og Teknikudvalget 02.10.2017, Punkt 85 (Åben)
Miljøudvalget 26.10.2017, Punkt 73 (Åben)
Økonomiudvalget 07.11.2017, Punkt 225 (Åben)



Punkt 43: Nyt fra bestyrelser

2017/09427
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Dagsordenpunkt

Nyt fra bestyrelser 

Intet nyt.

Dorthe Wichmand Müller var ikke til stede.

Bilag

Relateret behandling



Punkt 44: Meddelelser

2017/09428
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Dagsordenpunkt

Meddelelser 

Ingen meddelelser.

Dorthe Wichmand Müller var ikke til stede.

Bilag

Relateret behandling
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