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Indholdsfortegnelse
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Punkt 1: Ansegning om tilleegsbevilling til etablering af Gladsaxe
Genbrugsstation

22-3-07.00.00-P16
Beslutning

Anbefales.

Pia Skou var ikke til stede.

Kommende behandlingsforleb
Okonomiudvalget 13.12.2022

Byrédet 21.12.2022

Sagsfremstilling

Resumé

Totalentrepriseudbuddet for Gladsaxe Genbrugsstation er afsluttet. De indkomne tilbud er alle over targetsummen, og der
soges derfor tillegsbevilling til projektet. Resultatet skal vare fortroligt, indtil der er sket tildeling, og tildeling kan ikke
ske uden en tilleegsbevilling.

Beskrivelse

Der er nu gennemfort totalentrepriseudbud for Gladsaxe Genbrugsstation. Der er kommet fire tilbud, og der er ikke tilbud
iblandt, der ligger indenfor targetsummen pd 57 mio. kr., som var lagt til grund for udbuddet. Det er derfor ikke muligt at
gennemfore projektet, i den form, det er tilteenkt, indenfor den galdende bevilling.

Til bedemmelse af de indkomne tilbud, har der vaeret nedsat et bedemmelsesudvalg, med relevante ledere og fagpersoner
fra organisationen, fagdommer pé arkitektur, fagdommer pé ingenierfag og Gladsaxe Kommunes Stadsarkitekt. To af de
indkomne tilbud er ukonditionsmeessige, og har derfor ikke kunnet indgé i bedemmelsen. Bedemmelsesprocessen for de
to andre tilbud er afsluttet, og tilbuddene er blevet vurderet efter de valgte tildelingskriterier, som er pris,
projektbeskrivelse, organisation og bemanding, og proces og samarbejde. Ud fra disse kriterier er det skonomisk mest
fordelagtige tilbud fundet.

Gladsaxe Kommune er forpligtet til at give besked samtidig til de fire tilbudsgivere om resultatet af udbuddet og
tildelingen af kontrakten. Derfor er resultatet af bedemmelsen nedt til at vaere fortroligt, indtil der er sket tildeling. Der
kan ikke ske tildeling og indgés kontrakt med det vindende tilbud uden en tilleegsbevilling.

Der sages pa den baggrund om en tilleegsbevilling pd 16 mio. kr. til at dekke differencen mellem den udbudte targetsum,
og tilbudssummen i det skonomisk mest fordelagtige tilbud. De 16 mio. kr. og tilherende renteudgifter finansieres af
takstmidlerne pé affaldsomradet.

En tilleegsbevilling pa 16 mio. kr. inkl. nuvaerende renteudgifter (ca. 2,84 %) vil, alt andet lige, betyde en stigning pa den
arlige takst med cirka 35 kr. ekskl. moms for parcel- og rekkehuse og cirka 25 kr. ekskl. moms for etageejendomme over
de kommende 25 ar.

Hvis der ikke gives tilleegsbevilling til projektet, vil projektet ikke kunne pabegyndes i januar 2023 som planlagt. Der vil i
sa fald veere risiko for, at Gladsaxe Kommune muligvis mister muligheden for at etablere den nye genbrugsstation pé kort
sigt, da en reekke af de tilladelser, som projektet er underlagt, star til at udlebe. Det er serligt VVM-godkendelsen, der
giver denne risiko.



Efter kontraktunderskrivelse og stand still perioden, der afsluttes primo januar, kan det endelige projekt offentliggeres.
Miljgafdelingen vil pa et efterfolgende KMU-mede praesentere projektet for udvalget.

By- og Miljeforvaltningen indstiller
1. a der gives tillegsbevilling pa 16 mio. kr. til etablering af ny genbrugsstation, og

2. at belgbet lanefinansieres via KommuneKredit og atholdes over taksterne pa renovationsomradet.

Fravaerende Pia Skou (B)



Punkt 2: Godkendelse

21-21-00.22.04-P35
Meddelelse

Godkendt.

Fravaerende Pia Skou (B)
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