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Punkt 76: Miljøudvalget Budgetopfølgning 3. kvartal 2016

2013/03527

Bilag

Bilag 1: Oversigt over anlægsprojekter på Miljøudvalgets område ultimo 3. kvartal 2016 (MIU 3. kvartal 2016,
anlæg.pdf)
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Dagsordenpunkt 
 
 
 
Miljøudvalget Budgetopfølgning 3. kvartal 2016  
 

Beslutning 
 
Til efterretning. 
 

Gennemgang af sagen 

Denne sag omhandler budgetopfølgning på driftsudgifter, herunder 
servicerammen, og anlægsudgifter efter 3. kvartal.  

Driftsregnskab, serviceudgifter og serviceramme 
Budgetrammer, forbrug, forventet forbrug hele året samt forventede af-
vigelser til budgetrammer fremgår af tabellen nedenfor. 

Tabel 1: Budgetopfølgning 3. kvartal 2016, nettodriftsudgifter, mio. 
kr. 

Bevilling Vedtaget 
Budget 

Korriger. 
Budget 

Forbrug 
3. kvar-
tal 2016 

Forventet 
forbrug 

Hele 
2016 

Forskel 
Vedtaget 
budget 

Forskel 
Korrig. 
budget 

04 Miljø ialt 10,6 11,9 2,1 11,1 -0,5 0,8 
Subtotal Serviceud-
gifter  

10,6 11,9 2,1 11,1 -0,5 0,8 

02 Renovation ialt 0,5 0,5 -28,2 -8,3 8,8 8,8 
     Udgifter 59,6 59,6 33,5 53,4 6,2 6,2 
     Indtægter  -59,1 -59,1 -61,7 -61,7 2,6 2,6 
03 Fjernvarmeforsy-
ning ialt 

-14,0 -13,3 -8,0 -12,2 -1,8 -1,1 

      Udgifter 82,4 83,1 57,0 89,1 -6,7 6,0 
      Indtægter -96,4 -96,4 -65,0 -101,3 4,9 4,9 
MIU i alt  -2,9 -0,9 -34,1 -9,4 6,5 8,5 

Note: Forskel angives som mindre- (+) / merforbrug (-) 

Miljøudvalgets vedtagne nettobudget er -2,9 mio. kr., fordelt på et ud-
giftsbudget på 160,8 mio. kr. og et indtægtsbudget på 163,7 mio. kr. 
Forbruget efter 3. kvartal 2015 udgør -34,1 mio. kr. netto. Samlet set 
forventer forvaltningen en overholdelse i forhold til det vedtagne budget 
på 6,5 mio. kr. og en overholdelse på 8,5 mio. kr. i forhold til det korri-
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gerede budget. 
 

Bemærkninger vedrørende Miljø samt Myndighed for Vand og Spilde-
vand. 

Denne bevilling udgør servicerammen på Miljøudvalgets område. Det 
vedtagne budget er på 10,6 mio. kr., og det forventede forbrug er på 
11,1 mio. kr. Dermed forventes der et merforbrug på 0,5 mio. kr. i for-
hold til det vedtagne budget og et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. i for-
hold til det korrigerede budget (jfr. tabel 1, række 1).  

Bemærkninger vedrørende Renovation 

På bevillingsområdet for renovation er det vedtagne budget 0,5 mio. 
kr., og der forventes et nettoforbrug på -8,3 mio. kr., hvilket betyder, at 
der forventes en budgetoverholdelse med en margin på 8,8 mio. kr. I 
forhold til det korrigerede budget forventes en overholdelse af rammen 
med en tilsvarende margin på 8,8 mio. kr. (jfr. tabel 1, række 3). Over-
holdelsen i forhold til budgettet skyldes primært færre udgifter til Gen-
brugsstationen samt forventede merindtægter. 

Bemærkninger vedrørende Fjernvarmeforsyning 

Gladsaxe Fjernvarme er i gang med at bygge ud. Fjernevarmeforsyning 
er et ”hvile-i-sig-selv”-område, og derfor skal overskuddet på driften 
(indtægter fratrukket udgifter) bruges til at finansiere finansieringsom-
kostninger for udbygningen. 

Fjernvarmeforsyning har et vedtaget budget på -14,0 mio. kr. Det for-
ventede forbrug er på -12,2 mio. kr. og dermed forventes en budget-
overskridelse på 1,8 mio. kr., sammenlignet med det vedtagne budget. 
I forhold til det korrigerede budget forventes en overskridelse på 1,1 
mio. kr. (jfr. tabel 1, række 6).  

 
På fjernvarmområdet vil der typisk være visse afvigelser i forhold til det 
vedtagne og korrigerede budget, eftersom de endelige fjernvarmetak-
ster for det kommende år først kendes i november måned efter budget-
vedtagelsen. 
Det er kun Miljø, som indgår under serviceudgifter på Miljøudvalgets 
område. Miljøudvalgets andel af kommunens samlede serviceramme er 
således på 10,6 mio. kr. Der forventes en overskridelse i forhold til 
denne ramme på 0,5 mio. kr.  
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Udviklingen fra 1. kvartal til 3. kvartal i skønnet for udvalgets forbrug 
vedrørende serviceudgifter fremgår af nedenstående tabel. 

 

Tabel 2: Udvikling i forventning til årets forbrug, serviceudgifter, 
mio. kr. 

Vedtaget bud-
get 2016 

Serviceudgifter 

Forventet for-
brug 

1. kvartal 
2016 

Forventet for-
brug 

Første halvår 
2016 

Forventet for-
brug  

3. kvartal 2016 

10,6 11,1 11,2 11,1 

Anlægsregnskab 
En oversigt over opfølgningen på anlægsudgifter for Miljøudvalget 
fremgår af nedenstående tabel.  

Tabel 3: Budgetopfølgning 3. kvartal 2016, nettoanlægsudgifter, 
mio. kr.  

Vedtaget 
budget 

Korriger. 
budget 

Forbrug  

3. kvar-
tal 

Forventet 
forbrug 

Hele 
2016 

Forskel 
Vedtaget 
budget 

Forskel 
Korrig. 
budget 

105,0 157,1 55,8 82,8 22,2 74,3 

Oversigten viser, at det vedtagne budget for nettoanlægsudgifterne på 
Miljøudvalgets område på i alt 105,0 mio. kr. Forbruget ultimo 3. kvartal 
2016 udgør 55,8 mio. kr. Der forventes et mindreforbrug i forhold til det 
vedtagne budget på 22,2 mio. kr. og et mindreforbrug på 74,3 mio. kr. i 
forhold til det korrigerede budget. Størstedelen af mindreforbruget ved-
rører fjernvarmeudbygningen samt klimatilpasningsprojekter, som bliver 
periodiseret til det kommende år.  

En oversigt over de enkelte anlægsprojekter med vedtaget budget, kor-
rigeret budget, forbrug ultimo 3. kvartal 2016 samt forventet forbrug i 
hele 2016 fremgår af bilag 1.  
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By- og Miljøforvaltningen forelægger sagen til orientering. 
 
 

Bilag 

Bilag 1: Oversigt over anlægsprojekter på Miljøudvalgets område ultimo 
3. kvartal 2016 (MIU 3. kvartal 2016, anlæg.pdf) 

Relateret behandling 
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Dagsordenpunkt 
 
 
 
Orientering om Ressourcedating.dk - ny hjemmeside til virk-
somheder  
 

Beslutning 
 
Til efterretning. 
 

Gennemgang af sagen 
Gladsaxe Kommune har været frontløber med vores hjemmeside 
Gladsaxe.dk/jorddating, som digitalt gjorde det nemmere for virk-
somheder at få kontakt til hinanden for at udveksle overskuds-
jord. I dag er jorddating erstattet af den nye landsdækkende 
Jordbasen.dk, som drives af Danmarks Miljøportal. 

By- og Miljøforvaltningen har således gode erfaringer fra gladsa-
xe.dk/jorddating med, at én virksomheds rest kan blive en anden 
virksomheds ressource. Virksomhederne kender ikke hinandens 
projekter, men i By- og Miljøforvaltningen har vi kendskab til virk-
somheders produktion, råvarer, affald og projekter fra miljøtilsyn, 
byggesager og jordsager.  

Gladsaxe Jorddating 
Bygherrer kunne på vores hjemmeside efterspørge eller tilbyde 
overskudsjord. Når det lykkedes, blev der sparet på råstoffer, 
tung trafik, CO2 og ikke mindst penge af begge parter til enten at 
købe jord eller betale for at komme af med den.  
 
Et eksempel på jorddating er overskudsjord fra Nordvands etab-
lering af regnvandsbassiner ved Høje Gladsaxe, som er kørt til 
Novo i Bagsværd til etablering af den nye park ved Novo Cam-
pus og til udvidelse af kolonihaver i København. En forudsætning 
for udnyttelsen af overskudsjord er, at man kan få kontakt til den 
rigtige person i den anden virksomhed.  

Nu også ressourcedating 
Sammen med kommuner i Natur- og Miljøsamarbejdet (Gentofte, 
Rudersdal og Ballerup) holdt Forvaltningen to gå-hjem møder for 
virksomheder i vores kommuner om industriel symbiose i 2015. 
Industriel symbiose er, at en virksomheds rest kan blive en an-
den virksomheds ressource. Cirka 40 virksomheder deltog i mø-

http://jordbasen.miljoeportal.dk/
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derne og viste stor interesse for området. På møderne lancerede 
Forvaltningen ideen om at gøre det muligt for virksomheder at 
skabe kontakt til hinanden – nu også med andre fraktioner end 
jord.  

By- og Miljøforvaltningen har derfor fået lavet en ny hjemmeside 
Ressourcedating.dk, som skal være et mødested online for priva-
te og offentlige virksomheder, som kan annoncere eller efter-
spørge ressourcer som for eksempel byggematerialer, plast, ke-
mikalier, træ, metal, tekstiler og direkte genbrug. Et eksempel på 
rest til ressource er virksomheder, som har rester af organiske 
råvarer/biprodukter, som kan bruges som kulstofkilde på biogas-
anlæg eller renseanlæg.  

Hjemmesiden er lovet færdig 16. november, men en næsten 
færdig udgave kan allerede ses på ressourcedating.dk 

For at hjemmesiden bliver brugt, skal vi have fat i virksomheder-
ne. Det gør vi ved at:  

- Skrive artikler – og fortælle om de gode historier med res-
sourcedating 

- Fortælle og uddele gocards på netværksmøder vi deltager 
i – her er alle kommuner vigtige aktører til formidling til 
virksomheder i deres kommuner 

- Skrive ud til rådgivere, virksomhedsnetværk, bygherrefor-
eningen, regioner mv 

Ressourcedating.dk er et tiltag under Gladsaxe Kommunes CO2- 
og Miljøplan, da det vil bidrage til energibesparelser. Projektet er 
finansieret af Den Grønne Udviklingspulje 2016 med kr. 75.000 
og holdes således inden for det givne budget for Miljø. 

 
By- og Miljøforvaltningen forelægger sagen til orientering.  
 

Bilag 

 

Relateret behandling 

 

http://www.ressourcedating.dk/


 Åben 

 

Miljøudvalget,  

17.11.2016 

Gladsaxe Kommune 

 

 

85.02.02P35 

2016/06194 3 

 
 
 
 
 



Punkt 78: Miljøgodkendelse og spildevandstilladelse til etablering af
Jernpladsen A/S på Gladsaxe Ringvej 51, 2860 Søborg
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Bilag

Bilag 1: Miljøgodkendelse og Spildevandstilladelse til Jernpladsen

Bilag 2: Notat sagsforløb etablering af Jernpladsen

Bilag 3: Høringssvar HOFOR

Bilag 4: Høringssvar Jernpladsen

Bilag 5: VVM screening

Bilag 6: Tegning over aktiviteter og belægning på Jernpladsen
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Dagsordenpunkt 
 
 
 
Miljøgodkendelse og spildevandstilladelse til etablering af 
Jernpladsen A/S på Gladsaxe Ringvej 51, 2860 Søborg  
 

Beslutning 
  
Afstemning: 
For indstillingen stemte Tom Vang Knudsen, Ole Skrald Ras-
mussen, Eva Nielsen, Susanne Palsig, Trine Henriksen og Kim 
Wessel-Tolvig. 
 
Michele Fejø stemte imod med den begrundelse, at sagen burde 
have været forelagt udvalget til orientering. 
 
Tiltrådt. 
 
Indledning 
Jernpladsen A/S har ansøgt om miljøgodkendelse og spildevand-
tilladelse til etablering og drift af ny jern- og metalhandel på 
Gladsaxe Ringvej 51A. Jernpladsen A/S ligger i dag på Vand-
tårnsvej. 
 
De væsentligste miljøforhold ved drift af jern- og metalhandel er 
støj og risiko for forurening af jord, grundvand og overfladevand. 
 
Ejendommen ligger i område med særlige drikkevandsinteresser 
(OSD), og området er udpeget som nitratfølsomt indvindingsop-
land (NFI-område), og indvindingsoplandet til HOFORs kilde-
plads XIV. Ejendommen er desuden beliggende i det boring-
snære beskyttelsesområde (BNBO) til Kildeplads XIV.  
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Kort 1: Jernpladsen A/S beliggenhed 
 
 
Planforhold og VVM 
By- og Miljøforvaltningen har udarbejdet lokalplan, kommune-
plantillæg og VVM-screening efter planloven til etablering af virk-
somheden, hvor områdets sårbarhed er taget med i vurderinger-
ne.  
 
Lokalplanen muliggør etablering af cirka 8 meter høj støjskærm, 
som er nødvendig for virksomheden at opføre, for at kunne over-
holde Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser. Lokalplanen stiller 
også krav til støjskærmene udseende.  
 
Lokalplanen stiller desuden krav om, at regnvandet/ overflade-
vandet fra virksomhedens areal skal renses, før det udledes til 
kloaksystemet, og at arealer inden for virksomhedens aktivitets-
område befæstes med tætte belægninger, der sikrer mod ned-
sivning til grundvandet. 
 
By- og Miljøforvaltningen har gennemført en VVM-screening af 
projektet og vurderet, at der ikke var behov for at gennemføre en 
VVM-redegørelse. Screeningen konkluderede blandt andet, at 
virksomheden kan overholde Miljøstyrelsens støjgrænser ved 
opførelse af støjskærme.  
 
I både lokalplan og VVM-screening fremgår, at de konkrete krav 
til belægninger og afledning af regnvand stilles i miljøgodkendel-
sen. 
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Partshøring 
Udkast til miljøgodkendelse og spildevandstilladelse har været i 
partshøring. Jernpladsen A/S har selv haft mindre bemærknin-
ger, som er indarbejdet i tilladelserne.  
 
Da området er et BNBO- og NFI område og dermed sårbart for 
grundvandet, havde HOFOR ønske om, at virksomheden hånd-
terede al regnvand på egen grund. HOFOR vurderede, at fore-
komst af overløb til Kagsåen ved større regnhændelser vil udgø-
re uacceptabel risiko for vandmiljøet.  
 
Høringssvaret fra HOFOR har givet anledning til, at Jernpladsen 
efterfølgende har foreslået en ny løsning til håndtering af regn-
vand på egen grund, som nu er indarbejdet i den endelige miljø-
godkendelse og spildevandstilladelse.  
 
By- og Miljøforvaltningen vurderer, at miljøgodkendelsen og spil-
devandstilladelsen sikrer, at der ikke sker forurening af grund-
vandet fra virksomhedens drift, at overfladevand ledes renset til 
kloak, og at støjgrænser overholdes.  
 
Afgørelse om miljøgodkendelse og spildevandstilladelse kan på-
klages til Natur og Miljøklagenævnet. 
 
Miljøgodkendelse og spildvandstilladelse 
Ved meddelelse af miljøgodkendelse til en jern- og metalhandel 
skal Miljøstyrelsens standardvilkår for denne virksomhedstype 
anvendes. Det er kun muligt at fravige disse standardvilkår, hvis 
virksomheden er beliggende i området med særlig sårbarhed el-
ler er vigtig i forhold til miljø- eller naturinteresser.  
 
Forvaltningen vurderer, at det i denne sag er relevant at supplere 
gældende standardvilkår til forebyggelse af forurening af jord og 
grundvand, da ejendommen er beliggenheden i sårbart grund-
vandsområde.  
 
Jernpladsen udvider det befæstede areal, og etablerer ny befæ-
stelse på hele arealet.  
 
Belægningen på Jernpladsens areal bliver beton, der hvor det 
meste affald håndteres og hård asfalt (asfalt/beton) på resten af 
arealet, hvor der for eksempel er køreareal og nyt jern. Alle be-
fæstede arealer afvandes til kloak. Den beskrevne indretning 
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vurderes at sikre mod nedsivning til grundvandet. Forvaltningen 
stiller her skærpede vilkår i form af krav om procedure til egen-
kontrol af belægninger og håndtering af affald, som kan indehol-
de olie. 
 
Overfladevand rensens i sandfang og olieudskiller før afledning 
til offentlig kloak. Forvaltningen stiller her skærpede krav, om at 
den del af kloaksystemet som transportere forurenet overflade-
vand, skal tv-inspiceres hvert 15. år. Olieudskilleren skal tæt-
hedsprøves hvert 5 år for at sikre, at kloaksystemet ikke udgør 
en risiko for nedsivning.  
 
Overfladevand fra virksomheden skal ledes renset til spilde-
vandssystemet. Da der er begrænsning på, hvor meget vand, der 
kan tilledes den offentlige ledning, har Jernpladsen behov for at 
forsinke og dermed opmagasinere en stor mængde overflade-
vand, indtil der bliver plads i spildevandsledningen.  
 
Terrænforhold på ejendommen og konstruktionen af det eksiste-
rende afløbssystem gjorde i første omgang, at der blev søgt om 
tilladelse til overløb til Kagsåen. Forvaltningen vurderede, at 
overfladevand kunne ledes til Kagsåen én gang om året, når 
pladsen kunne vurderes at være skyllet ren. Og dette fremgik i 
udkast til partshøring.  
 
På baggrund af HOFORs høringssvar har Jernpladsen fundet et 
løsningsforslag, hvor et område af pladsen graves af, så der op-
står en fordybning, hvor vandet kan samles, og overløb til Kags-
åen undgås.  
 
By- og Miljøforvaltningen indstiller, 
 

1. at der meddeles miljøgodkendelse og spildevandstilladelse 
til Jernpladsen A/S på Gladsaxe Ringvej 51 A. 

 

Bilag 

Bilag 1: Miljøgodkendelse og Spildevandstilladelse til Jernplad-
sen 
Bilag 2: Notat sagsforløb etablering af Jernpladsen 
Bilag 3: Høringssvar HOFOR 
Bilag 4: Høringssvar Jernpladsen 
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Bilag 5: VVM screening 
Bilag 6: Tegning over aktiviteter og belægning på Jernpladsen 

Relateret behandling 

Byrådet 09.12.2015, Punkt 134 (Åben) 
 
 
 
 
 
 



Punkt 79: Afrapportering af Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse 2014-16
og proces for ny indsatsplan

2016/07233

Bilag

Bilag 1: Afrapportering af Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse 2014-2016
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Dagsordenpunkt 
 
 
 
Afrapportering af Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse 
2014-16 og proces for ny indsatsplan  
 

Beslutning 
 
Tiltrådt. 
 

Gennemgang af sagen 

Denne dagsorden er forvaltningens afrapportering af Gladsaxe 
Kommunes nuværende indsatsplan for grundvandsbeskyttelse 
og samtidig et oplæg til at udarbejde en ny indsatsplan. 
 
Afrapportering 
Gladsaxe Kommunes Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse fra 
2014 udløber med udgangen af 2016. Indsatsplanen har inde-
holdt 41 indsatser, som bidrager til at forebygge forurening og 
sikre rent drikkevand. Flere af indsatserne er udført i samarbejde 
med Nordvand og enkelte også i samarbejde med HOFOR og 
Herlev Kommune. 
 
Med indsatsplanen har Gladsaxe Kommune blandt andet: 

o udlagt beskyttelsesområder omkring indvindingsboringer 
(BNBO) 

o lavet pesticidkampagne rettet mod borgere, der bor i 
BNBO-områder 

o igangsat registrering og vurdering af gamle miljøboringer 
og tekniske anlæg på virksomheder, der udgør en risiko 
for grundvandet 

o sikret bedre monitering af forurening fra Gladsaxe Er-
hvervskvarter 

o igangsat opsporing af kilder til chlorerede stoffer ved 
Bagsværd Vandværk 

o undersøgt grundvandsrisici i forhold til nedsivning og etab-
leret ny praksis ved nedsivningstilladelser 

o igangsat kortlægning af chloridindhold fra vejsalt i grund-
vandet 

o igangsat undersøgelse af konsekvenser af stigende 
grundvand i Mørkhøj  

o indgået i en række tætte samarbejder med Nordvand, Re-
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gion Hovedstaden, HOFOR og Herlev Kommune 
 
Status for alle 41 indsatser, og hvordan de er udført, fremgår af 
Bilag 1. Nogle af indsatserne fortsætter i den nye indsatsplan, 
fordi de enten ikke er afsluttede eller har karakter af løbende ind-
satser. 
 
Ny indsatsplan 2017-2020 
Det er et lovkrav at have en indsatsplan for følsomme områder i 
indvindingsoplande til almene vandforsyninger. Søborg Vand-
værk, Bagsværd Vandværk og HOFORs kildepladser er truede 
af forurening fra tidligere erhvervsaktiviteter samt den mangeåri-
ge anvendelse af vejsalt. Det er især tilstedeværelsen af chlore-
rede stoffer i grundvandet, som udgør en risiko. Navnlig i er-
hvervskvartererne er der mange forureningskilder, herunder 
sandsynligvis også endnu ikke opdagede kilder. Kildepladserne 
indvinder vand fra stort set hele Gladsaxe Kommune, og derfor 
vil den kommende indsatsplan gælde for størstedelen af kom-
munens areal, ligesom indsatsplanen gør i dag. 
 
Den nye indsatsplan vil gælde i perioden 2017-2020 og følger 
dermed perioden for den næste runde af den statslige kortlæg-
ning af grundvandsressourcen. Udkast til indsatsplan skal offent-
liggøres og i 12 ugers høring. 
 
Indsatsplan 2017-2020 vil have fokus på chlorerede opløsnings-
midler, chlorid fra vejsalt, pesticider samt formidling til borgere og 
virksomheder vedrørende grundvandsbeskyttelse. 
 
Indsatser finansieres som udgangspunkt inden for det eksiste-
rende budget. Enkelte indsatser finansieres med bidrag fra andre 
aktører, herunder Nordvand. 
 
Grundvandsforum 
Det er et lovkrav, at indsatsplanen bliver til i samarbejde med et 
koordinationsforum – i Gladsaxe Kommune kaldet Grundvands-
forum. Grundvandsforum er rådgivende og et idèudvekslingsfo-
rum, der skal drøfte det konkrete indsatsplanforslag. I Grund-
vandsforum fastlægges forslag til indsatser for den kommende 
planperiode og ansvaret for indsatser fordeles på deltagerne.  
 
Forvaltningen inviterer lokale interessenter og alle nabokommu-
ner med grundvandsinteresser inden for Gladsaxe Kommunes 
areal til at deltage i Grundvandsforum. 
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Grundvandsforum skal have forslag til indsatsplan forelagt til 
drøftelse inden de 12 ugers høring og offentliggørelse samt ori-
enteres om det reviderede forslag til indsatsplan inden den ende-
lige politiske behandling og vedtagelse. 
 
Følgende inviteres til at deltage i Grundvandsforum: 

- Nordvand 
- Region Hovedstaden 
- HOFOR  
- Erhvervsrådet i Gladsaxe Kommune 
- Dansk Ornitologisk Forening, DOF København 
- Danmarks Naturfredningsforening, Gladsaxe 
- Lokal Agenda 21 
- Boligselskaberne i Gladsaxe 
- Grundejerforeningernes sammenslutning i Gladsaxe 

Kommune 
- Kolonihaveforbundet 
- Embedslægen  
- Herlev Kommune 
- Lyngby-Taarbæk Kommune 
- Gentofte Kommune 
- Københavns Kommune 
- Furesø Kommune 
- Naturstyrelsen 

 
Tidsplan 
Resultatet af arbejdet i Grundvandsforum og det endelige forslag 
til Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse 2017-2020 vil blive 
fremlagt på Miljøudvalgets møde 22.12.2016. Udkast til indsats-
plan vil derefter blive sendt i 12 ugers høring i perioden 17.01-
11.04.2017. Indsatsplanen forventes at blive endeligt vedtaget på 
Miljøudvalgets møde 18.05.2017. 
 
By- og Miljøforvaltningen indstiller, 
 

1. at der udarbejdes en ny indsatsplan for grundvandsbeskyt-
telse for perioden 2017-2020, og 

2. at tidsplanen tiltrædes 

Bilag 
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Bilag 1: Afrapportering af Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse 
2014-2016 

Relateret behandling 

 
 
 
 
 
 



Punkt 80: Temadrøftelse: Udvikling på affaldsordningerne
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Dagsordenpunkt 
 
 
 
Temadrøftelse: Udvikling på affaldsordningerne  
 

Beslutning 
 
Et enigt udvalg tiltrådte indstillingens 1. ”at”. 
 
For indstillingens 2. ”at” stemte Tom Vang Knudsen, Ole Skrald 
Rasmussen, Eva Nielsen, Susanne Palsig og Trine Henriksen. 
Kim Wessel-Tolvig stemte imod, og Michele Fejø undlod at 
stemme. 
 
For indstillingens 3. ”at” stemte Tom Vang Knudsen, Ole Skrald 
Rasmussen, Eva Nielsen, Susanne Palsig, Trine Henriksen og 
Michele Fejø. 
Kim Wessel-Tolvig stemte imod. 
 
Venstre stemte imod indstillingens 2. og 3. ”at”, idet der er for 
mange uoplyste emner og uoplyst økonomi. 
 
Tiltrådt. 
 

Gennemgang af sagen 
Gladsaxe Kommune har tre kontrakter på de kommunale afhent-
ningsordninger for dagrenovation, storskrald og haveaffald. Kon-
trakterne udløber 31.05.2018. By- og Miljø Forvaltningen skal i 
2017 gennemføre et EU-udbud. 

Miljøudvalget har på møde 22.10.2015 pkt. 66 og på møde 
19.11.2015 pkt. 75 drøftet kommunens indsamlingsordninger for 
det genanvendelige affald og storskrald. By- og Miljøforvaltnin-
gen har efterfølgende arbejdet videre med udvikling af ordnin-
gerne og foreslår følgende ændringer til nuværende ordninger: 

1. Beholdere til glas i mindre etageejendomme 
2. Beholdere til pap i parcel- og rækkehuse 
3. Indsamling af træ, som en option i udbudsmaterialet 

 
Miljøudvalget skal på dagens møde tage stilling til, om Forvalt-
ningen skal indarbejde ændringsforslag 1 og 2 i en endelig be-
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slutningsindstilling, som vil blive forelagt til december. I beslut-
ningsindstillingen vil det fremgå hvilke konsekvenser, ændringer-
ne vil have på takstudviklingen. Miljøudvalget skal desuden tage 
stilling til forslag tre. 
 
1. Beholdere til glas i mindre etageejendomme 
Forvaltningen får løbende henvendelser fra mindre etageejen-
domme, der gerne vil have en beholder til glas. De ønsker mulig-
hed for at aflevere ”alt” genanvendeligt affald samlet på et sted 
på egen matrikel. Aflevering til nærmeste offentlige kubested op-
lever de som besværligt og de ser flere beboerne smide glas i 
dagrenovationen.  
 
Flere undersøgelser og forvaltningens egne erfaringer viser og-
så, at når det er nemt at sortere sit affald, stiger genanvendelsen. 
Parcel- og rækkehuse med egne beholdere til glas og papir har 
allerede i 2015 nået deres andel af 2022-målet. Det samlede mål 
i 2022 er 1624 ton. I 2015 blev der i alt indsamlet 1204 ton i 
Gladsaxe Kommunes indsamlingsordning. Der spares 0,4 ton 
CO2 pr. ton glas der bliver indsamlet til genanvendelse fremfor til 
forbrænding. 
 
Forvaltningen anbefaler derfor, at mindre etageejendomme i ny 
udbudsperiode kan bestille en 240 liter eller 660 liter beholder til 
glas. I dag er er det kun parcel- og rækkehusene og større eta-
geejendomme, der tilbydes en løsning til glas på egen grund. De 
store boligselskaber kan få opsat offentlige kuber på egen grund. 
 
Forvaltningen forventer, at der vil være behov for indkøb og ud-
bringning af cirka 200 beholdere i opstartsfasen og at der i de 
efterfølgende år i kontraktperioden løbende vil skulle køres yder-
ligere cirka 200 beholdere ud i løbet af kontraktperioden. 
 
Forvaltningens beregninger viser, at engangsudgifter til indkøb 
og udbringning af materiel vil koste ca. kr. 450.000 i kommende 
kontraktperiode. Det nøjagtige beløb afhænger af, hvor mange 
beholdere der endeligt bliver tilmeldt.  
 
De årlige driftsudgifter til tømning af disse beholdere kan holdes 
nede på et rimeligt niveau, da beholderne vil blive tømt af samme 
bil, som i dag allerede indsamler glas fra parcel- og rækkehuse. 
Derudover vil opsætning af beholdere til glas i mindre etageejen-
domme betyde færre afhentninger ved de offentlige kuber og 
sandsynligvis mulighed for at nedlægge nogle af standpladserne, 
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hvilket giver besparelser på kubeordningen.  
 
De årlige driftsomkostninger til tømning af 400 beholdere er kr. 
200.000. Besparelsen på kubeordningen vil være kr. 100.000.  
De årlige merudgifter til drift vil altså ved indførelse af en ordning 
til glas i mindre etageejendomme være kr. 100.000. 
 
Beholdere til pap i parcel- og rækkehuse 
I 2015 blev der indsamlet 185 ton pap. Målet er 551 ton pap ind-
samlet fra alle husstandene i 2022. Der spares 2,2 ton CO2 per 
ton indsamlet pap, der ikke brændes. Rigtig mange parcel- og 
rækkehuse har kontaktet Forvaltningen. De ønsker en beholder 
til pap, fordi de gerne vil have en nem løsning, hvor de kan 
komme af med deres pap og karton. Mange husstande har sti-
gende mængder pap på grund af internethandel. Der er altså be-
hov for at udvikle en ordning, så parcel- og rækkehuse nemt kan 
komme af med deres pap og karton. En ordning tæt på husstan-
den vil fremme kildesorteringen af pap. 
 
Miljøudvalget besluttede derfor på møde 19.11.2015 punkt 74, at 
Forvaltningen skulle arbejde videre med en frivillig 240 liters be-
holder til småt pap og karton hos parcel- og rækkehusene even-
tuelt som en option i et kommende udbud.  
 
Forvaltningen anbefaler følgende ordning. 
 

1.  Ordningen er en del af den nuværende storskraldsord-
ning ved vej. Borgerne tilbydes en 240 liter beholder til 
pap, som vil blive tømt af storskraldsbilen. Borgeren skal 
selv sætte beholderen frem til fortov på tømmedagen og 
efter tømning selv sætte den tilbage igen. Storskraldsbi-
len er i dag en to-kammerbil, som henter brændbart affald 
i det ene kammer og pap i det andet kammer. Stor-
skraldsbilen vil i en ny kontraktperiode også fortsætte 
med at tømme husstandenes bundtede pap og pap i klare 
sække, som den gør i dag. Ordningen er ikke set i andre 
kommuner. 

 
Med den nye ordning får parcel- og rækkehusene altså flere mu-
ligheder for at komme af med deres pap. Husstandene kan selv 
vælge, hvilken løsning der passer bedst til dem, og om de har 
plads til en ekstra beholder til pap. Forvaltningen forestiller sig, at 
husstandene kan bestille beholderen på samme vilkår som be-
holderen til glas & papir, hvilket vil sige løbende tilmelding og be-
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taling via fællesgebyret. 
 
Ordningen er billig, idet indsamlingsudgifterne kan holdes væ-
sentligt nede, da den ikke kræver ekstra mandskab eller en eks-
tra renovationsbil. De største udgifter til ordningen vil være en-
gangsudgifter til indkøb og udbringning af beholderne. Forvalt-
ningen forventer, at til opstart af ordningen, vil ca. 30 procent af 
villaerne og ca. 15 procent af rækkehusene tage imod tilbuddet 
om en beholder til pap. Herefter forventer Forvaltningen, at antal-
let i løbet af kontraktperioden vil blive fordoblet.  
 
Udgifter til indkøb og udbringning af ovenstående beholdere for-
venter Forvaltningen vil koste ca. kr. 2.500.000. 
 
Indsamling af træ, som en option i udbudsmaterialet 
På Miljøudvalgets møde 22.10.2015 punkt 66 viste Miljøudvalget 
interesse for, at en storskraldsordning også kan indeholde sær-
skilt indsamling af træ fra kasseret indbo. Efterfølgende er Miljø-
udvalget på udvalgets møde 22.09.2016 blevet orienteret om 
ustabilitet på træmarkedet. Under disse omstændigheder anbefa-
ler Forvaltningen, at indsamling af træ indarbejdes i udbudsmate-
rialet som en option. Miljøudvalget kan vælge, at gøre brug af 
optionen, såfremt markedet, indsamlingspris og miljøgevinst er 
gunstigt i kommende kontraktperiode. 
 
På Miljøudvalgets møde til december vil Miljøudvalget blive præ-
senteret for forventede takstændringer på de forskellige ordnin-
ger. 
 
By og Miljøforvaltningen indstiller,  
 

1. at Forvaltningen arbejder videre med den skitserede ord-
ning til glas i mindre etageejendomme, og at ordningen ind-
arbejdes i dagsordenmaterialet til Miljøudvalgets møde til 
december, 

2. at Forvaltningen arbejder videre med en beholder til småt 
pap og karton tømt via kommunens storskraldsindssamling, 
og at ordningen indarbejdes i dagsordenmaterialet til Miljø-
udvalgets møde til december, og 

3. at Forvaltningen indarbejder en option på indsamling af træ 
i kommende udbudsmateriale. 
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Bilag 

 

Relateret behandling 

Miljøudvalget 27.10.2016, Punkt 72 (Åben) 
Miljøudvalget 22.09.2016, Punkt 65 (Åben) 
Miljøudvalget 25.02.2016, Punkt 3 (Åben) 
 
 
 
 



Punkt 81: Temadrøftelse: Rammer for en ordning til madaffald
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Dagsordenpunkt 
 
 
 
Temadrøftelse: Rammer for en ordning til madaffald  
 

Beslutning 
 
Et enigt udvalg tiltrådte indstillingen med en tilføjelse om, at en 
beregning på omkostningerne ved ugentlig tømning af madaffald 
indarbejdes som en del af beslutningsgrundlaget. 
 

Gennemgang af sagen 

Miljøudvalget har på møde 18.12.2014, punkt 96 truffet en prin-
cipbeslutning om, at Gladsaxe Kommune ønsker at indføre en 
ordning for indsamling af madaffald i den kommende kontraktpe-
riode. Ifølge tidsplanen fremlagt på mødet 27.10.2016 pkt. 72 
skal Miljøudvalget i december 2016 træffe en endelig beslutning 
om, der skal indføres en ordning for madaffald fra 15.04.2019. 
Beslutningen skal træffes ud fra en vurdering af miljøgevinsten 
og økonomiske overvejelser. 
 
For at Forvaltningen kan lave en endelig beslutningsindstilling til 
december kræver det, at Miljøudvalget har besluttet rammerne 
for en eventuelt kommende ordning for madaffald. I beslutnings-
indstillingen vil det fremgå, hvilke konsekvenser en ny ordning for 
indsamling af madaffald kan få på takstudviklingen.  
   
Miljøudvalget skal drøfte og tage stilling til: 
 

1. Ordning til parcel- og rækkehuse 
2. Ordning til etageejendomme 

 
Ordning til parcel- og rækkehuse 
By- og Miljøforvaltningen anbefaler, at parcel- og rækkehuse får 
en 240 liters to-kammer beholder til restaffald og madaffald med 
14 dages tømning.  
 
Denne løsning holder engangsudgifter og driftsomkostninger ne-
de. For borgerne betyder løsningen, at de får ensartethed i for-
hold til det nuværende materiel til plast/metal og glas/papir og 
der bliver desuden taget hensyn til husstande med en lille grund.  
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14. dages tømning af madaffald og restaffald er afprøvet gennem 
mange år i flere kommuner. Halsnæs og Frederikssund Kommu-
ne har positive erfaringer med 14 dages tømning på både madaf-
fald og restaffald i en-kammer beholdere. De vestsjællandske 
kommuner Holbæk og Roskilde har erfaringer med 14. dages 
tømninger i to-kammer beholdere.  Fælles for disse kommuner, 
er at de har 14 dages tømning året rundt. 
 
I forhold til ovennævnte kommuner skiller Gladsaxe Kommune 
sig ud ved at mange husstande har små grunde og ligger tæt op 
af hinanden. Da der er risiko for lugtgener og udvikling af maddi-
ker i de varme sommermåneder, anbefaler forvaltningen derfor, 
at der i kommende udbudsmateriale indarbejdes en option, der 
gør det muligt at have ugetømninger i månederne juni, juli og au-
gust. Om Gladsaxe Kommune vælger at bruge optionen vil 
blandt andet afhænge af hvilken posetype, borgerne skal embal-
lere deres madaffald i. Der sker i øjeblikket en stor udvikling på 
posemarkedet i forhold til tæthed, styrke og pris. Forvaltningen 
anbefaler, at vi følger udviklingen på markedet. Valg af pose til 
madaffald i Gladsaxe kan vente indtil 2. halvår 2018. Ugentlig 
afhentning i sommermånederne vil koste ca. kr. 1.000.000 per år. 
 
For husstande der har mere eller mindre affald end gennemsnit-
tet passer en 240 liter med 14 dages tømning ikke. Til de cirka 
900 husstande, der i dag har to sække anbefaler Forvaltningen 
at de udover to-kammer beholderen får en ekstra beholder til 
restaffaldet eller i stedet en 2-delt 370 liters beholder. Beholde-
ren tømmes også her med 14. dages interval. Til de cirka 700 
husstande, der i dag har 14. dages tømning af deres sæk, findes 
der ikke 2-delte beholdere i en passende størrelse på markedet. 
Forvaltningen arbejder videre med at finde en løsning, der pas-
ser til husstande med lidt affald og som økonomisk belønner 
borgere, der nedbringer deres mængder på restaffald og madaf-
fald. 
 
I forhold til afhentning af beholdere anbefaler Forvaltningen, at 
beholderen hentes inde på grunden på samme vilkår som i dag. 
Adresser der ikke opfylder kommunens adgangskrav, skal på 
tømmedagen selv sætte beholderen frem til fortov. Mange af 
husstandene kender til denne procedure fra ordningerne for plast 
& metal og glas & papir. Forvaltningen har ikke et nøjagtigt tal for 
antal husstande, som fremover selv vil skulle køre deres behol-
der frem på tømmedagen eller ændre adgangsforholdene, men 
det drejer sig om mange adresser. Forvaltningen vil kun i ganske 
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få tilfælde give dispensationer.  
 
Opsummering af ny ordning: 
 

 240 liters to-kammer beholder med 14 dages tømning 
 Ugetømning juni til august, muligt via en option 
 Beholderen hentes inde hos borgeren, såfremt adgangs-

forholdene er i orden - ellers skal husstanden sætte be-
holderen frem til fortov  

 
Ordning til etageejendomme   
I etageejendomme anbefaler Forvaltningen 240 liters eller 370-
400 liters en-kammer beholdere til madaffaldet.  
 
Forvaltningen anbefaler, at alle etageejendommene får leveret 
nyt materiel til madaffald og altså ikke genbruger noget af deres 
nuværende materiel, som Forvaltningen hidtil har anbefalet. Ud-
gifterne hertil er altså ikke indkalkuleret i Forvaltningens tidligere 
beregninger. 
 
Der er flere grunde til, at vi nu anbefaler nye beholdere. De man-
ge 660 liter beholdere, som i dag står i mange ejendomme kan 
ikke bruges. Erfaringer fra andre kommuner, der allerede er star-
tet med at indsamle madaffald i etageejendomme viser, at 660 
liters beholdere bliver for tunge, når der er madaffald i. Det har 
også vist sig, at det tager længere tid i etageejendomme, at om-
stille folk til at frasortere madaffaldet, hvorfor de i opstartsperio-
den har brug for alt deres materiel til restaffald. Dette betyder, at 
der først senere er behov for nedtagning af beholderne til restaf-
fald, i takt med at beboerne blive bedre til at sortere madaffaldet 
fra restaffaldet.  
 
Der er også en stor signalværdi i, at der opsættes nye beholdere, 
så borgerne tydeligt kan se, at nu er der startet en ny ordning op. 
Gamle slidte beholdere med nye skilte vil ikke have samme posi-
tive effekt på borgerne, som nye beholdere vil have.  
Forvaltningen anbefaler ugentlige afhentninger af madaffald og 
restaffald i etageejendommene. 14. dages tømning vil ikke give 
en månedlig besparelse på driftsudgifterne, da antallet af behol-
derne i de fleste ejendomme tilpasses ugentlig afhentning. I me-
get små boligforeninger med få husstande kan 14 dages tømnin-
ger dog være en passende tømmefrekvens for restaffald og 
madaffald. Etageejendomme med flere ugentlige tømninger kan i 
kommende kontraktperiode også fastholde dette både på restaf-
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fald og madaffald.  
 
Forvaltningen anbefaler, at plastforinger i restbeholderen i eta-
geejendomme ikke længere er en del af kommunens ordning ved 
den nye kontraktstart. Forvaltningen bruger i dag årligt mellem kr. 
800.000 og 900.000 på foring af beholderne til restaffald. Glad-
saxe Kommune er en af de eneste kommuner, hvor affaldsbe-
holderne til restaffald er foret. I stedet foreslår Forvaltningen, at 
besparelsen evt. kan være med til at finansiere poseforring af 
beholderne til madaffald i etageejendomme. Man kan også som i 
andre kommuner, lade det være op til den enkelte boligforening, 
om de selv vil fore eller vaske deres beholdere til madaffald. 
Mange kommuner anbefaler og bruger nedgravede løsninger til 
madaffaldet i store boligselskaber. 
 
Opsummering af ny ordning: 
 

 Nye 240 og 370-400 liters beholder til madaffald 
 Ugentlig tømning 
 Ingen foring af beholdere til restaffald 

 
By- og Miljøforvaltningen indstiller,  
 

1. at Forvaltningen indarbejder ramme for madaffald til parcel- 
og rækkehuse, som beskrevet ovenfor i den kommende be-
slutningsindstilling, og 

2. at Forvaltningen indarbejder ramme for madaffald til etage-
ejendomme, som beskrevet ovenfor i den kommende be-
slutningsindstilling,  

Bilag 

 

Relateret behandling 

Miljøudvalget 27.10.2016, Punkt 72 (Åben)Miljøudvalget 
22.09.2016, Punkt 65 (Åben) 
Miljøudvalget 21.04.2016, Punkt 20 (Åben) 
Miljøudvalget 25.02.2016, Punkt 3 (Åben) 
Miljøudvalget 18.12.2014, Punkt 96 (Åben) 
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Punkt 82: Endelige fjernvarmetakster for 2017

2016/00179

Bilag

Bilag 1: Forslag til fjernvarme takstblad 2017

Bilag 2: Udvikling i fjernvarmetaksten
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Dagsordenpunkt 
 
 
 
Endelige fjernvarmetakster for 2017  
 

Beslutning 
 
Anbefales. 
 

Kommende behandlingsforløb 

Økonomiudvalget 06.12.2016 
Byrådet 14.12.2016 
 

Gennemgang af sagen 
Gladsaxe Byråd godkendte 12.10.2016, punkt 108, budget for 
2017-2020, herunder de forventede indtægter og udgifter for 
Gladsaxe Fjernvarme (GF). 

Byrådet godkendte 12.10.2016, punkt 110, Takster 2017. Det 
blev besluttet at taksten for fjernvarme skulle genberegnes når 
CTR (Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S) udmeldte 
takster for 2017. 
 
Forslag til Gladsaxe Fjernvarmes takst i 2017 
GF’s fjernvarmetakst består, som hidtil, af følgende elementer:  
 af et variabelt bidrag, i kr. per MWh, for køb af varme efter 

forbrug (ens for alle kunder)  
 et fast bidrag, i kr. per MWh, til dækning af de faste udgifter. 

Beregnes som et gennemsnit af sidste 3 års forbrug (ens for 
alle, dog rabat ved store fjernvarmeforbrug) 

 et årligt bidrag til administration (ens for alle kunder) 
 Bonus/strafafgift for god/dårlig afkøling  

(afkølingsgrænse er forskellig for kunder der forsynes med 
standard- eller lav-temperatur fjernvarme).  

 
Fjernvarmetaktsten i 2017 udvikler sig som følger (alle priser er 
eksklusiv moms):  
 
Det variable bidrag svarer til den gennemsnitlige variable beta-
ling til CTR, i alt 283,03 kr. per MWh og falder således 6 procent i 
forhold til 2016 som følge af fald i den variable puljepris fra CTR. 
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Det faste bidrag er 220,23 kr. per MWh for forbrug op til 6.000 
MWh per år, og for forbrug fra 6.000 MWh og opefter er 171,78 
kr. per MWh, og stiger dermed med 17 procent i forhold til 2016. 
 
På trods af overskuddet på driften fra 2015 stiger det faste bi-
drag. Stigningen skyldes dels at det forventede resultat af driften 
i 2016 bliver ringere end budgetteret som følge af, blandt andet 
udvikling af fælles hjemmeside og CRM-system (Customer Rela-
tionship Management) sammen med Gentofte Fjernvarme.  
Stigningen skyldes endvidere at de større kunder i 2016 ikke har 
tilsluttet sig i den forventede takt. I 2017 er der afsat yderligere 
midler til betaling til CTR for dårlig afkøling af fjernvarme samt til 
at opfylde GF’s energispareforpligtelse.  
Derfor bliver fast bidraget højere per varmeenhed i 2017.  
 
Det samlede faste og variable bidrag udgør i alt 503,26 kr. per 
MWh i 2017, en stigning på 2 procent i forhold til 2016. Idet pris- 
og lønstigningsskønnet fra 2016-2017 er på 2,1 %, er der i faste 
priser tale om et lille prisfald. I forhold til den foreløbige takst for 
fjernvarme godkendt af Byrådet 12.10.2016, punkt 110, er der 
tale om et fald på 5 procent (529,50 kr. per MWh). 
 
Administrationsbidrag betales af alle som aftager fjernvarme, og 
fastholdes på 600,00 kr.  
 
Den supplerende takst for fjernvarmeunits fastholdes på 2016-
niveau. Den supplerende takst består af følgende elementer: 
 Tillægsabonnement på 1.300,00 kr. per år 
 Tillæg til fast bidragsbetaling på 68,00 kr. per MWh per år 
 Ingen betaling af incitamentstakst med unitordning 
Den supplerende takst betales af kunder, hvor GF etablerer, ejer 
og driver fjernvarmeunits under 80 kW (Model-A). 
 
For at forenkle opkrævningen - for både kunder og GF - foreslås 
grænsen for kvartalsvis afregning øget fra cirka 25 MWh til 50 
MWh per år. Det vil sige, at de overgår fra månedlig opkrævning 
til kvartalsvis aconto opkrævning. 
 
Lovgivningen om opkrævning af sikkerhedsstillelse fra dårlige 
betalere er ændret for at sikre en øget forbrugerbeskyttelse. 
Takstbladet er tilpasset i forhold til dette. 
 
Et forslag til fjernvarmetakster 2017 er vedlagt, bilag 1. 
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I bilag 2 er beskrevet hvorledes den samlede betaling for fjern-
varme ændres for forskellig størrelse standard årsforbrug. 
 
Gebyrer 
På fjernvarmeområdet offentliggør Energitilsynet årligt vejleden-
de standardgebyrer for forsyningsvirksomheder. Såfremt den en-
kelte forsyning vælger at opkræve gebyrer, der overstiger Energi-
tilsynets standardgebyrer kræves det, at de faktiske omkostnin-
ger kan dokumenteres. GF opkræver ikke standardgebyrer der 
overstiger Energitilsynets satser.  
 
Administrationsgebyr opkræves ved tilslutning af nye kunder ale-
ne for kunder over 80 kW. 
 
Gebyr ved udkald vedrørende fejl på kundens anlæg (fejl på 
kundens del af opvarmnings- og varmtvands-installation), som 
GF ikke ejer og servicerer. Der opkræves et gebyr per udkald og 
derudover et gebyr per påbegyndt time. Der skelnes mellem om 
udkaldet foregår på hverdage i arbejdstiden (7-15) eller på øvrige 
tidspunkter. Gebyret ved fejl på kundens anlæg er ændret fra 
420 til 440 kr. per udkald på hverdage.  
Ved forgæves kørsel i forbindelse med adviseret inspektion, ser-
viceeftersyn eller rekvireret tilkald opkræves et gebyr. 
Gebyrer tilpasses så de afspejler det reelle udgiftsniveau. 
 
Anmeldelse til Energitilsynet 
I henhold til Bekendtgørelse nr. 1282 af 05.12.2014 om regler for 
anmeldelse af fjernvarmetakster med videre til Energitilsynet skal 
anmeldelse ske inden 30 dage efter disses fastsættelse eller 
vedtagelse, dog senest samtidig med, at taksterne eller betingel-
serne træder i kraft. 
 
By- og Miljøforvaltningen indstiller, 
 

1. at fjernvarmetaksterne for 2017 fastsættes som angivet i 
forslag til takstblad. 

 

Bilag 

Bilag 1:  Forslag til fjernvarme takstblad 2017 
Bilag 2: Udvikling i fjernvarmetaksten 
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Relateret behandling 

 
 
 



Punkt 83: Status for fjernvarmeudbygningen i Gladsaxe og rammer for
udarbejdelse af nye projektforslag

2016/07613
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Dagsordenpunkt 
 
 
 
Status for fjernvarmeudbygningen i Gladsaxe og rammer for 
udarbejdelse af nye projektforslag  
 

Beslutning 
 
Til efterretning. 
 

Gennemgang af sagen 
Gladsaxe Fjernvarme har siden 2012, og med stor tilslutning af 
de potentielle kunder, udbygget fjernvarmenettet hovedsageligt i 
den sydlige del af kommunen. 

Der har været stor interesse for tilslutning fra de potentielle kun-
der i det senest godkendte projektforslag (projektforslag 7). Pro-
jektforslaget er rent udførelsesmæssigt opdelt i flere områder. I 
det område der udbygges lige nu, skifter 77 procent af villakun-
derne (233 stk.) og 61 procent af erhvervskunderne (19 stk.) til 
fjernvarme. Det forventes at flere kunder, især erhvervskunder, 
når at underskrive en aftale og dermed skifte til fjernvarme inden 
udbygningen i området er overstået, så den endelige tilslutning 
forventes at blive højere end henholdsvis. 77 og 61 procent. 
 
Vestforbrænding har på samme måde udbygget fjernvarmefor-
syningen i den nordlige del af kommunen. Vestforbrændings 
planlagte udbygning i Gladsaxe nord, er stort set afsluttet og er 
forløbet planmæssigt. 
 
Udrulningen af fjernvarme kræver, at Gladsaxe Kommune lø-
bende godkender nye projektforslag for omlægning af varmefor-
syning i henhold til Varmeforsyningsloven og ”Bekendtgørelse for 
godkendelse af kollektive varmeforsyningsanlæg”. En forudsæt-
ning for Byrådets godkendelse af et projektforslag er, at der kan 
påvises et samfundsøkonomisk overskud ved omlægning af 
varmeforsyningen fra for eksempel naturgas til fjernvarme. 
 
Rammerne for udarbejdelse af projektforslag og beregningerne i 
disse fastsættes af Energistyrelsen. I juni 2016 udsendte Energi-
styrelsen nye samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger 
for udarbejdelse af projektforslag. Dette påvirker udbygningen 
med fjernvarme, da det med de nuværende beregningsforud-
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sætninger vil være meget svært at udarbejde nye projektforslag 
med et samfundsøkonomisk overskud på konvertering fra natur-
gas til fjernvarme. Dette gør sig gældende i de områder som bå-
de Vestforbræding og Gladsaxe Fjernvarme har mulighed for at 
forsyne. 
 
Energitilsynet melder som regel rammer og priser for samfunds-
økonomiske beregninger ud hvert efterår. Gladsaxe Fjernvarme 
vil naturligvis nøje følge om de nye rammer ændres så der igen 
kan blive udarbejdet projektforslag med en positiv samfundsøko-
nomi.  
 
Hvis rammerne i slutningen af 2017 gør det muligt igen at lave 
nye projektforslag for fjernvarmeudbygning, vil det med godken-
delsesprocesser, udbud af anlægsarbejde og rådgivning samt 
markedsføring ikke være muligt at udbygge i nye områder før tid-
ligst primo 2018.  
 
By- og Miljøforvaltningen forelægger sagen til orientering. 
 
 
 

Bilag 

 

Relateret behandling 

 
 
 
 
 
 
 



Punkt 84: Fjernvarme - Samarbejde og effiktivisering af
fjernvarmesektoren
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Dagsordenpunkt 
 
 
 

Fjernvarme - Samarbejde og effiktivisering af fjernvarme-
sektoren  
 

Beslutning 
 
Til efterretning. 
 

Gennemgang af sagen 
Gennem et behov for udveksling af ekspertise, og muligheden 
for at opnå synergieffekter indledte Gladsaxe Fjernvarme et 
samarbejde med Gentofte Fjernvarme i efteråret 2014, med det 
formål at udveksle fælles erfaringer om muligheder og potentia-
ler i fælles opgaveløsning i forbindelse med alle de opgaver, der 
er forbundet med at levere fjernvarme til borgerne i de 2 kom-
muner. 

Gladsaxe Fjernvarme og Gentofte Fjernvarme ligner hinanden 
meget. Begge er kommunale forsyninger, som startede udbyg-
ning med fjernvarme i 80’erne, begge udbygger i dag til både 
private boliger og virksomheder og begge er en del af CTR. I 
begge kommuner har man det samme kundegrundlag, der ud-
gøres af parceller, etageejendomme og erhverv. 
 
Samarbejdet mellem Gentofte Fjernvarme og Gladsaxe Fjern-
varme har allerede resulteret i effektiviseringer på flere områ-
der, men der er også udfordringer forbundet med at arbejde 
sammen som to kommunale forsyninger, der forhindrer realise-
ring af yderligere potentiale. Samtidig er der fra statslig side ta-
get skridt frem mod øgede krav om effektivisering af fjernvar-
mesektoren og krav om selskabsgørelse. 
 
Samarbejdet er løbende blevet udviklet og der er fortsat poten-
tiale for yderligere udvikling. Gladsaxe og Gentofte Fjernvarme 
arbejder i dag sammen på områder som: 
 

 Strategisk varmeplanlægning 

 Udbygning af fjernvarmenettene 

 Kundehåndtering 
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 Økonomi 

 Markedsføring 

 Projektledelse 

 Drift af ledningsnettet 

 Daglig ledelse 

Samarbejdet har gjort det muligt at igangsætte ambitiøse effek-
tiviseringsprojekter, med langt større mål, end vi ville kunne op-
nå hver for sig. Samtidig er de to fjernvarmeforsyninger nu bed-
re rustet til at imødegå de kommende effektiviseringskrav fra 
Energitilsynet som varsles. 
 
Nye krav til effektivisering 
I oktober 2015 blev rapporten ”Moderniseret regulering i fjern-
varmesektoren” offentliggjort. Rapporten er udarbejdet af en 
tværministeriel embedsmandsgruppe med Ib Larsen i spidsen 
og er blevet til som følge af vækstpakken fra 2014. 
 
I april 2016 blev der indgået en politisk aftale på Christiansborg 
om, at effektivisere fjernvarmesektoren med 0,5 mia. kr. frem til 
2020. Effektiviseringskravene vil omfatte de 200 største selska-
ber, der tilsammen står for de 85 procent af varmesalget (her i 
blandt Gladsaxe og Gentofte Fjernvarme). Af de 0,5 mia. kr. 
skal de centrale værker effektivisere for 115 mio. kr. Øvrige sel-
skaber skal effektivisere for 385 mio. kr. Effektiviseringerne skal 
realiseres allerede i årene 2018 til 2020.  
For Gladsaxe Fjernvarmes vedkommende, kan dette betyde et 
effektiviseringskrav på ca. 2,5 mio. kr./år.  
 
I september 2016 offentliggjorde regeringen strategien ”Fjern-
varme for Fremtiden”. Et element i strategien er krav til sel-
skabsgørelse. I strategien er således anført, at der med virkning 
fra januar 2018 skal stilles krav om selskabsgørelse af fjern-
varmeselskaber og udskillelse fra den kommunale forvaltning.  
Det forventes, at lovgivningen indenfor nærmeste fremtid kom-
mer til at afspejle regeringsstrategien ”Forsyning for Fremtiden”, 
således at fjernvarmeforsyninger som Gentofte Fjernvarme og 
Gladsaxe Fjernvarme skal selskabsgøres.  
 
Det præcise effektiviseringskrav for Gladsaxe Fjernvarme er 
endnu ikke kendt, men vil blive fastsat ud fra en årlig indberet-
ning til Energitilsynet på baggrund af ensrettede standardkon-
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toplaner og Benchmarking.  
Det vurderes ikke som muligt at efterkomme de forventede ef-
fektiviseringskrav alene for Gladsaxe Fjernvarme, hvorfor der i 
lægges op til en analyse af forskellige aspekter i forbindelse 
med en selskabsgørelse af Gentofte Fjernvarme og Gladsaxe 
Fjernvarme, herunder hvilke synergier der kan opnås ved, at 
Gentofte og Gladsaxe Fjernvarme indgår i et fælles selskab, 
punkt nr. 87.  
 
By- og Miljøforvaltningen forelægger sagen til orientering. 
 
 

Bilag 

 

Relateret behandling 

 
 
 
 
 
 

 



Punkt 85: Fjernvarme - Ændret udbygningshastighed - ny entreprenør
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Dagsordenpunkt 
 
 
 
Fjernvarme - Ændret udbygningshastighed - ny entreprenør  
 

Beslutning 
 
Anbefales. 
 

Kommende behandlingsforløb 

Økonomiudvalget 06.12.2016 
 

Gennemgang af sagen 
Gladsaxe Fjernvarme har siden 2012, og med stor tilslutning af 
de potentielle kunder, udbygget fjernvarmenettet hovedsageligt i 
den sydlige del af kommunen. Det har været planen at gennem-
føre udbygningen med en relativ høj hastighed således at arbej-
derne fra det seneste projektforslag skal være tilendebragt med 
udgangen af 2018. 

I forbindelsen med EU udbud af udbygningsentreprisen i 2014, 
blev resultatet, at KAMCO vandt med en meget fordelsagtig pris 
for Gladsaxe Fjernvarme. KAMCO har siden udbygget fjernvar-
me i området omkring Søborg Hovedgade.  
 
Udbygning af fjernvarme er et stort anlægsarbejde, som fylder 
meget i gadebilledet. Der har gennem det seneste ca. halve år 
været en række komplikationer forbundet med udbygningsarbej-
det.  
 
Komplikationerne har været mange og har forsaget store forsin-
kelser, som har betydet, at kunder ikke har fået fjernvarme som 
aftalt, der har været opgravet i store dele af kommunen i længere 
perioder end forudsat til stor gene for trafikafvikling, og kvaliteten 
af det udførte arbejde har ikke alle steder været tilfredsstillende. 
Forsinkelserne har ud over gener og frustrationer endvidere be-
tydet øgede omkostninger.  
 
Når arbejdet af forskellige årsager går i stå i en periode, vil der 
altid være ekstra omkostninger til afspærringsmateriel, tilsyn og 
renhold omkring de åbne fjernvarmegrave. Ud over forhøjede 
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byggeomkostninger, vil der samtidig være risiko for, at der kom-
mer skader på vejene, der efterfølgende skal rettes op, hvilket 
igen påfører Gladsaxe Fjernvarme – og dermed Gladsaxe Fjern-
varmes kunder - øgede udgifter. 
 
Gladsaxe Fjernvarme har sat en række tiltag i værk for at forbed-
re entreprenørens arbejder, men det er ikke lykkedes at få rettet 
op på de kedelige omstændigheder. 
Konsekvensen er således, at omkostningerne stiger, kvaliteten 
falder og projektet forsinkes, forhold som tilsammen ikke kan ac-
cepteres. 
 
Derfor har Gladsaxe Fjernvarme besluttet, at samarbejdet med 
KAMCO afsluttes og den indgåede rammeaftale med dem ikke 
forlænges. KAMCO afslutter deres igangværende arbejder hen 
over 4. kvartal 2016. 
 
Ændre den oprindelige påtænkte udbygningshastighed  
Udbygningen i området var tænkt afsluttet i 2018, men Gladsaxe 
Fjernvarme ønsker, at ændre hastigheden for fjernvarmeudbyg-
ningen nu, så anlægsudgifterne minimeres og kvaliteten af det 
udførte arbejde forbedres.  
 
Som en del af den ændrede proces og forlængede udførelsestid 
for udbygningen, vil byggeledelse og tilsyn på opgaven fremover 
udføres af egne medarbejdere med kompetencer på området. 
Denne del af udbygningen har hidtil været udbudt og udført af 
rådgivende ingeniører. 
 
Gladsaxe Fjernvarme ønsker at indgå aftale med en mindre en-
treprenør og en ny arbejdsmodel, hvilket betyder at den samlede 
anlægsperiode for arbejdet i området forlænges frem til udgan-
gen af 2020.   
 
Den detaljerede plan for hvilke veje der tilsluttes hvornår, ligger 
ikke fast endnu, men den forventes at være færdig inden udgan-
gen af 2016, hvorefter den kan meldes ud til de berørte borgere. 
De kunder som har en underskrevet leveringsaftale og de kunder 
som er lovet fjernvarme på borgermøde vil naturligvis få fjern-
varme snarest. 
 
Det vurderes at den ændrede udbygningshastighed, ved brug af 
mindre entreprenører og tilsyn med egne medarbejdere, giver 
mulighed for at udføre den resterende del af udbygningen i om-
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rådet mere omkostningseffektivt og med højere kvalitet.  
 
Samtidig vil det, med tanke på de nuværende rammer for varme-
planlægning, punkt nr. 84 være en fordel for Gladsaxe Kommune 
at strække udbygningen frem til 2020, hvor vi forventer at ram-
merne har ændret sig, og der igen vil være grundlag for at god-
kende nye projektforslag for udbygning af fjernvarme i kommu-
nen. 
 
 
By- og Miljøforvaltnigen indstiller,   
 

1. at udbygnings hastigheden ændres ved at anvende min-
dre entreprenører, med det resultat at udbygningsperio-
den forlænges med to år, og således forventes færdige 
med udgangen af 2020. 

 

Bilag 

 

Relateret behandling 

 
 
 
 
 
 
 



Punkt 86: Fjernvarme - Undersøgelse vedrørende selskabsgøreslse af
Gladsaxe Kommune fjernvarme

2016/08063

Bilag

Kommissorium
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Dagsordenpunkt 
 
 
 
Fjernvarme - Undersøgelse vedrørende selskabsgøreslse af 
Gladsaxe Kommune fjernvarme  
 

Beslutning 
 
Trine Henriksen stillede følgende ændringsforslag: 
”Analysen udsættes indtil der eventuelt foreligger et aftalegrund-
lag/lovforslag med krav om selskabsdannelse for fjernvarmen, 
idet regeringens forsyningsstrategi endnu kun er et politisk ud-
spil”. 
 
For forslaget stemte Trine Henriksen. 
Imod stemte Tom Vang Knudsen, Ole Skrald Rasmussen, Eva 
Nielsen, Susanne Palsig, Kim Wessel-Tolvig og Michele Fejø. 
 
Et enigt udvalg besluttede følgende tilføjelse til indstillingen: 

 at analysen også belyser, hvilken indflydelse en eventuel 
selskabsdannelse har for borgere og virksomheder i 
kommunen. 

 
For indstillingen stemte Tom Vang Knudsen, Ole Skrald Ras-
mussen, Eva Nielsen, Susanne Palsig, Kim Wessel-Tolvig og 
Michele Fejø. 
 
Trine Henriksen undlod at stemme. 
 
Anbefales. 
  

Kommende behandlingsforløb 

Økonomiudvalget 06.12.2016 
Byrådet 14.12.2016 
 

Gennemgang af sagen 

By- og Miljøforvaltningen forelægger forslag om at igangsætte 
en analyse, der har til formål at belyse selskabsgørelse af 
fjernvarmeforsyningerne i Gladsaxe Kommune og Gentofte 
Kommune. Baggrunden for analysen er et ønske om at udnytte 
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alle fordelene ved det igangværende samarbejde mellem de to 
fjernvarmeforsyninger samt at imødekomme de af regeringen 
varslede krav om effektiviseringer og selskabsgørelse. Som et 
led i analysen belyses samtidig øvrige muligheder for samar-
bejder med andre parter på fjernvarmeområdet. 

Gladsaxe Fjernvarme og Gentofte Fjernvarme indledte i efter-
året 2014 et samarbejde med baggrund i et behov for udveks-
ling af ekspertise og muligheden for at opnå synergieffekter. 
Samarbejdet har til formål at udveksle erfaringer og finde po-
tentialer i fælles opgaveløsning, når der udbygges og leveres 
fjernvarme til borgerne i de to kommuner.  

I september 2016 offentliggjorde regeringen strategien ”Forsy-
ning for Fremtiden”. Et element i strategien er krav til sel-
skabsgørelse. I strategien er således anført, at der med virk-
ning fra januar 2018 skal stilles krav om selskabsgørelse af 
fjernvarmeselskaber og udskillelse fra den kommunale forvalt-
ning.  

Der er behov for at analysere forskellige aspekter i forbindelse 
med en selskabsgørelse af Gladsaxe Fjernvarme og Gentofte 
Fjernvarme, herunder hvilke synergier, der kan opnås ved, at 
de to fjernvarmeforsyninger indgår i et fælles selskab.  

Som led i analysen belyses samtidig øvrige fremtidige mulig-
heder for samarbejde med andre parter på fjernvarmeområdet, 
herunder i forhold til udvalgte opgaver. 

Analysen skal tilvejebringe et fyldestgørende beslutnings-
grundlag om mulig selskabsgørelse af de to fjernvarmeforsy-
ninger. Der er udarbejdet vedlagte kommissorium for analysen. 

Bidrag til analysearbejdet vil primært hidrøre fra de to kommu-
ner. Det vurderes, at der yderligere vil være behov for at træk-
ke på ekstern bistand. Udgiften hertil afholdes indenfor de ved-
tagne driftsbudgetter.  

Resultatet af analysen vil forelægge til politisk behandling i 
første kvartal 2017.  

By og Miljøforvaltningen indstiller, 

1. at der igangsættes en analyse med det formål at under-
søge en selskabsgørelse af at Gladsaxe Fjernvarme og 
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Gentofte Fjernvarme, herunder hvilken synergigevinst 
der kan opnås ved dannelsen af et fælles selskab, 

2. at der som led i analysen belyses øvrige fremtidige mu-
ligheder for samarbejde med andre parter på fjernvar-
meområdet, og 

3. at analysen gennemføres i henhold til foreliggende 
kommissorium. 

 
 

Bilag 

 

Relateret behandling 

 
 
 
 
 
 
 



Punkt 87: Godkendelse af Aftaletillæg 3 til samarbejdsaftale for Harrestrup
Å, herunder "Kapacitetsplan 2016" for Harrestrup Å-systemet

2014/03490

Bilag

Bilag 1: Aftaletillæg 3 til aftale om samarbejde af 10. juni 2014 om fælles udnyttelse af kapaciteten i Harrestrup Å -
systemet

Bilag 2: Kapacitetsplan 2016 for Harrestrup Å - systemet

Bilag 3: Anlægsøkonomi og taksteffekt af Kapacitetsplan 2016 for Harrestrup Å - systemet
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Dagsordenpunkt 
 
 
 
Godkendelse af Aftaletillæg 3 til samarbejdsaftale for Harre-
strup Å, herunder "Kapacitetsplan 2016" for Harrestrup Å-
systemet  
 

Beslutning 
 
Anbefales. 
 

Kommende behandlingsforløb 

Økonomiudvalget 06.12.2016 
Byrådet 14.12.2016 
 

Gennemgang af sagen 
Harrestrup Å -systemet er en vital vandvej for afledning af regn-
vand fra ti kommuner: Albertslund, Ballerup, Brøndby, Frederiks-
berg, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, København og Rød-
ovre. 

De ti kommuner og deres spildevandsselskaber er gået sammen 
om at udarbejde en fælles kapacitetsplan, der skal gøre det mu-
ligt at forebygge oversvømmelser ved skybrud ved at lede regn-
vandet til Harrestrup Å.  
 
Resume 
Kapacitetsplanen er nu udarbejdet. Planen er et dynamisk do-
kument, og den udgave, der ligger nu, hedder ”Kapacitetsplan 
2016” og koster ca. 2,2 mia. kr. at gennemføre. Det er et stort 
beløb, og der er stadig mange tekniske og økonomiske usikker-
heder, der skal afklares. Parterne har derfor heller ikke været re-
de til at forpligtige hinanden til at investere så stort et beløb.  
 
I stedet er parterne på borgmestermøde 9. juni 2016 blevet enige 
om at arbejde for, at forpligtige hinanden til at arbejde to år yder-
ligere inden den ”store” beslutning bliver taget. Dels for at søge 
at gøre planen billigere og dels for at modne nogle af de projek-
ter, der er beskrevet i kapacitetsplanen, herunder detailprojekte-
ring af regnvandsdelen af Kagsåparkens Regnvandsprojekt.  
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Til dette arbejde er afsat et budget på maksimalt 25 mio. kr., som 
bliver fordelt mellem parterne efter den udgiftsfordeling, der tidli-
gere er aftalt mellem parterne. Gladsaxe Kommunes (Nordvand) 
andel er 4,9 procent hvilket svarer til ca. 1,25 mio. kr. over to år. 
Dette beløb er afsat i Nordvands budget. 
 
Aftaletillæg 3, der er vedlagt som bilag 1, er et tillæg til samar-
bejdsaftalen mellem parterne. Tillægget har til formål at forpligti-
ge parterne for de næste to års arbejde. ”Kapacitetsplan 2016” 
indgår i aftalegrundlaget som bilag 1 til aftaletillæg 3. 
 
Ved godkendelse af aftaletillæg 3 forpligtiger parterne sig alene 
til at deltage aktivt i at fremme kapacitetsplanen med videre de 
næste 2 år og bidrage økonomisk med sin andel af maksimalt 25 
mio. kr. 
 
”Kapacitetsplan 2016” er vedlagt selvstændigt som bilag 2. 
 
Beskrivelse 
Harrestrup Å kan ikke rumme de mængder af regnvand, der i 
dag løber til den ved de store skybrud. Det skyldes både klima-
forandringerne med voldsommere skybrud, og at områderne, der 
afleder regnvand til åen, gennem årene er blevet mere og mere 
befæstet med asfalt, beton og fliser, der hindrer regnen i at sive 
ned i jorden.  
 
I de kommende år har flere af kommunerne ønske om at etablere 
skybrudsveje til åen, så den kan udnyttes yderligere til at trans-
portere skybrudsvand væk. Dette forudsætter, at der bliver skabt 
den nødvendige kapacitet, så der ikke kommer oversvømmelser 
andre steder nedstrøms langs åen.  
 
Målet er at udføre udvidelsen og sikringen af å-systemet på den 
samfundsøkonomisk optimale måde. For at kunne dette, har par-
terne i fællesskab udarbejdet den fælles Kapacitetsplan 2016, 
der rummer en kombination af delløsninger langs åen, som til-
sammen kan håndtere de store regnmængder.  
 
Der er således to hovedformål for Kapacitetsplan 2016: Op-
landskommunerne skal kunne skybrudssikre og aflede regnvand 
til åen ad skybrudsveje og nærliggende områder til Harrestrup Å-
systemet skal være sikrede mod skadevoldende oversvømmel-
ser fra åen op til en 100-års hændelse om 100 år. Det er sikrin-
gen af Harrestrup Å-systemet, som bliver udført af kapacitetspro-
jektet, mens skybrudssikringen bliver udført individuelt i kommu-
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nerne.  
 
Planen rummer løsninger på 50 lokaliteter i det 80 kvadratkilome-
ter store opland. Anlægsprojekterne bliver primært gennemført i 
grønne områder og på overfladen, hvilket er langt billigere end i 
underjordiske betonbassiner. Når åen og de grønne områder bli-
ver bearbejdet for at kunne håndtere regnvandet, er det forvent-
ningen, at der bliver opnået miljømæssige og rekreative synergi-
effekter.  
 
Der er regnet på, hvor meget vand, der strømmer hvor, og opga-
ven består i at sikre omgivelserne, så vandet holder sig inden for 
de grønne områder langs vandløbet - også i de store skybrudssi-
tuationer.  
 
Gennemførelsen af Kapacitetsplan 2016 vil koste ca. 2,2 mia. kr. 
En cost-benefit-analyse viser, at investeringen med fordel kan 
ske over en 30-årig periode. Dette fremgår af bilag 2 side 21. 
 
I vedlagte bilag 3 er der redegjort for, hvordan investeringen 
overordnet vil påvirke spildevandstaksterne i de 10 kommuner. 
Der kan ikke på nuværende tidspunkt laves et samlet overblik 
over, hvordan taksterne i alle de ti kommuner vil udvikle sig i den 
30 årige anlægsperiode. Dertil er planlægningen af klima- og 
skybrudsplanlægningen i kommunerne endnu ikke kommet langt 
nok.  
 
Det er en forudsætning for projektet, at det er selskaberne, der 
skal finansiere Kapacitetsplanen. Det er enkelt for en række af 
delløsningerne, som kan gennemføres direkte af selskaberne 
som regnvandstekniske anlæg. Det er lidt vanskeligere for de 
delløsninger, der vedrører selve åen, da den nuværende lovgiv-
ning kræver, at projekter i åer bliver gennemført af kommunerne.  
 
Det kan håndteres i de såkaldte Medfinansieringsprojekter, hvor 
selskaberne kan finansiere op til 100 % af udgifter. I disse projek-
ter skal beliggenhedskommunen være projektejer og der skal 
sendes ansøgning til Forsyningssekretariatet om spildevandssel-
skabernes finansiering. Det gør gennemførelsen af projekterne 
lidt mere besværlig. Der er dog ingen tvivl om, at de valgte del-
løsninger i kombination udgør den samfundsøkonomisk bedste 
måde at opnå målsætningen på, og det er vurderet, at samarbej-
det kan håndtere disse besværligheder.  
 
Aftalegrundlaget  
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Den 10. juni 2014 blev der indgået en aftale mellem parterne, 
hvor man forpligtede sig til at samarbejde om at sikre den nød-
vendige kapacitet i og omkring åen. Den 27. februar 2015 blev 
Aftaletillæg 1 indgået, hvor man bl.a. fastlagde, hvordan økono-
mifordelingen til de fælles anlæg skal være. I Aftaletillæg 1 blev 
styregruppen bemyndiget til at indgå Aftaletillæg 2, der skulle 
fastlægge en foreløbig fordeling af økonomi til drift af åen. Det 
blev indgået på styregruppemødet den 15. juni 2015.  
 
Parterne har i forskellig grad arbejdet med skybrudsplanlægning, 
og der er brug for at undersøge nærmere, hvor store vand-
mængder, der kan og skal håndteres lokalt hos hver af parterne. 
Dertil kommer, at der i det økonomiske overslag er indregnet en 
relativt stor usikkerhed, og ved at blive mere konkret på en ræk-
ke af løsningerne, kan økonomien formentlig blive nedbragt. 
  
Der er derfor i Aftaletillæg 3 lagt op til, at parterne over de næste 
to år arbejder på at optimere Kapacitetsplan 2016 yderligere, 
herunder søger at nedbringe udgifterne og vurdere, om balancen 
mellem lokal magasinering og afledning til åen skal justeres.  
 
Efter 1. juni 2018 bliver den endelige Kapacitetsplan fremlagt, og 
parterne kan vælge, om de vil tilslutte sig den eller udtræde af 
samarbejdet.  
 
De næste to års arbejde 
Med indgåelse af aftaletillæg 3 om Kapacitetsplan 2016 gøres 
det muligt at påbegynde realiseringen af delløsningerne i planen. 
 
Der er udpeget fire pilotprojekter, som bliver planlagt og skitse-
projekteret i den kommende to-årige periode, herunder Kagså-
parkens Regnvandsprojekt. Dertil kommer modning af ni delløs-
ninger fordelt over hele oplandet.  
 
Udover de konkrete projekter skal der arbejdes på at optimere 
kapacitetsplanen og nedbringe de tekniske og økonomiske usik-
kerheder.  
 
Aktiviteterne i 2017-2018 vil blive holdt inden for en budgetram-
me på 25 mio. kr., som bliver fordelt mellem forsyningsselska-
berne efter den aftalte fordelingsnøgle. For Nordvands vedkom-
mende betyder 1,25 mio. kr. over to år. 
 
Det vil alene være denne økonomi og medgået tid, som parterne 
hæfter for med indgåelse af Aftaletillæg 3.  
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Hvis der skulle være en part, som ikke tiltræder Aftaletillæg 3, vil 
de øvrige parter kunne fortsætte samarbejdet. Økonomisk fra-
trækkes denne parts andel af de 25 mio. kr., så de øvrige parters 
økonomiske ramme ligger fast. Den pågældende part vil kunne 
indtræde i samarbejdet igen, hvis der opnås enighed om det. 
 
Der vil på Miljøudvalgsmødet blive givet en PP- præsentation af 
sagen. 

By- og Miljøforvaltningen indstiller, 
 

1. at Aftaletillæg 3 til samarbejdsaftale om Harrestrup Å in-
klusiv ”Kapacitetsplan 2016” for Harrestrup Å- systemet 
godkendes.  

 
 

Bilag 

Bilag 1: Aftaletillæg 3 til aftale om samarbejde af 10. juni 2014 
om fælles udnyttelse af kapaciteten i Harrestrup Å - systemet 
Bilag 2: Kapacitetsplan 2016 for Harrestrup Å - systemet 
Bilag 3: Anlægsøkonomi og taksteffekt af Kapacitetsplan 2016 
for Harrestrup Å - systemet 

Relateret behandling 

Byrådet 27.08.2014, Punkt 99 (Åben) 
 
 
 
 
 
 



Punkt 88: Orientering om klimaprojekter i vejene i områderne omkring
Marsk Stigs Allé og Hørmarken efter høring
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Dagsordenpunkt 
 
 
 
Orientering om klimaprojekter i vejene i områderne omkring 
Marsk Stigs Allé og Hørmarken efter høring  
 

Beslutning 
 
Til efterretning. 
 

Gennemgang af sagen 

Trafik- og Teknikudvalget besluttede 19.9.2016, punkt 76, at vej-
projekterne som følge af klimaprojekterne omkring Marsk Stigs 
Allé og Hørmarken skulle sendes i fire ugers høring. Miljøudval-
get blev samtidig orienteret om sagen, 22.09.2016, punkt 60. 
 
Høringen er gennemført, og høringen er afslutningen på den dia-
log, som Nordvand har haft med borgerne siden medio 2014. By- 
og Miljøforvaltningen har gennemført høringen blandt alle beboe-
re i området. Peder Hesselsvej og Abelsvej er private fællesveje. 
De er hørt efter privatvejsloven, og øvrige kommuneveje er hørt 
på lige fod.  
 
Følgende punkter er fremhævet i høringen 
 
·         Ramme for placering af ind- og udkørsel 
·         Beskrivelse af antallet af parkeringspladser før og efter. 
·         Vedligeholdelse af grøn rabat 
·         Ændring af fortove 
·         Afledning af vand over fortov 
·         Vejbelysning 
·         Snerydning 
·         Saltbegrænsning 
·         Frivillighed og drift 
·         Økonomi 
 
Opsummering af indkomne høringssvar 
Hørmarken Projektet  
Her er indkommet 13 høringssvar fra området. 
Der er flere borgere, som roser kommunen og Nordvand for at 
igangsætte dette projekt og for at lægge vægt på en inddragende 
tilgang med stor borgerdeltagelse.  
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Borgerne er bekymrede for parkeringssituationen i fremtiden. I de 
indkomne høringssvar er der en generel opfattelse af, at der bli-
ver mangel på parkeringspladser, specielt hvor der ligger etage-
ejendomme. 
 
Derudover udtrykkes undren over de forskellige fortovsbredder, 
som er en konsekvens af projektet.  
 
Flere borgere har også konkret kommenteret på lokale forhold, 
som vedrører deres ejendomme. 
 
Marsk Stigs Allé Projektet  
Her er der indkommet 4 høringssvar, hvor borgerne roser kom-
munen og Nordvand for den ambitiøse borgerinddragelse. 
 
Borgerne bekymrer sig generelt om legepladsen ved Peder Hes-
selsvej, og hvilke konsekvenser vandhåndteringen kommer til at 
få. Flere borgere har også konkret kommenteret på lokale for-
hold, som vedrører deres ejendomme. 
 
Peder Hesselsvej (privat fællesvej) 
Her er kommet 1 høringssvar, hvor der er ønsket en større ven-
deplads, og at de projekterede parkeringspladser ved vende-
pladsen sløjfes.  
 
By- og Miljøforvaltningens anbefalinger til TTU er: 
 

1) Forvaltningen anbefaler, at den generelle bekymring over-
for antallet af parkeringspladser imødekommes ved, at 
projektet gennemgås for at finde mulighed for yderligere 
parkeringspladser inden for projektets rammer, idet fokus 
rettes på de steder, hvor der er etageejendomme. I den 
sammenhæng vil vendepladser ligeledes blive gennem-
gået og justeret for bedre fremkommelighed.  
 

2) Forvaltningen anbefaler, at fortovsbredderne revurderes 
inden for projektets rammer med særligt fokus på, at kø-
restole og barnevogne lettere kan færdes på fortovene. 

 
3) Forvaltningen foreslår, at forholdene omkring legepladsen 

ved Peder Hesselsvej bliver gennemgået igen med hen-
blik på adgang til ejendommene og forholdene omkring 
opstuvning af regnvand under skybrud. 

 



 Åben 

 

Miljøudvalget,  

17.11.2016 

Gladsaxe Kommune 

 

 

06.00.00P35 

2016/04849 3 

4) Flere høringssvar vedrører konkrete forhold for enkelt-
ejendomme. Forvaltningen anbefaler, at der bliver foreta-
get tekniske justeringer af overkørsler, regnbede og place-
ring af parkeringspladser for at imødekomme høringssva-
rene i det omfang, det er muligt indenfor projektets ram-
mer. 

 
Nærværende sag behandles af Trafik- og Teknikudvalget 
14.11.2016, punkt 106, hvor By- og Miljøforvaltningen indstil-
ler, 
 

at Hørmarken Projektet og Marsk Stigs Allé Projektet, hvor 
Abelsvej og Peder Hesselsvej indgår, gennemføres med de 
foreslåede justeringer. 

Der vil på Miljøudvalgsmødet blive givet en PP- præsentation af 
projekterne. 

By- og Miljøforvaltningen forelægger sagen til orientering  
 

Bilag 

 

Relateret behandling 

Trafik- og Teknikudvalget 19.09.2016, Punkt 76 (Åben) 
Miljøudvalget 22.09.2016, Punkt 60 (Åben) 
 
 
 
 
 



Punkt 89: Projekt Vision Bagsværd Sø
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Dagsordenpunkt 
 
 
 
Projekt Vision Bagsværd Sø  
 

Beslutning 
 
Tiltrådt. 
 

Gennemgang af sagen 

Gladsaxe Kommune ønsker igennem sit bidrag til en fælles arki-
tektkonkurrence med Fonden Danmarks Rostadion at realisere 
sine ønsker til udvikling af rekreative elementer i tilknytning til 
opgraderingen af Danmarks Rostadion. Formålet med at indar-
bejde kravene i konkurrenceprogrammet er at opnå helhedsori-
enterede løsninger i området, til glæde og gavn for alle brugere. 
 
Projektelementer i arkitektkonkurrence 
Gladsaxe Kommune har med afsæt i ”Oplæg til vision for Bags-
værd Sø” identificeret og beskrevet følgende rekreative elemen-
ter, som efter beslutning i Trafik- og Teknikudvalget 15.08.2016, 
punkt 64, er indarbejdet i arkitektkonkurrencen: 
 

1. Multifunktionelt rum i dommertårnets stueetage 
2. Terrasse omkring dommertårnet, udformet til træning 
3. Udkigspost på dommertårnets tag 
4. Nyt trailcenter og toilet, som er tilsluttet offentlig kloak (til 

erstatning for den eksisterende toiletbygning) 
5. Ny udformning af tribune/træningselement 
6. Nye stier, beplantninger, installationer og evt. lystrænings-

sti i ”rostadionparken” 
7. Nye opholdsmuligheder ved Nybro. 

 
Realisering af samtlige projektelementer har en samlet pris på 
16,5 mio. kr.  
 
Gladsaxe Kommune har, i forhold til udbud af arkitektkonkurren-
cen udvalgt følgende elementer, som skal udføres efterfølgende 
(krav): 

1. Multifunktionelt rum i dommertårnet 
2. Terrasse omkring dommertårnet 
3. Udkigspost 
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4. Trail-center inkl. toilet 
 
De øvrige projekt-elementer kan udføres (optioner). 
 
Finansieringsbehov til realisering af projektelementer 
Realisering af de fire projektelementer (krav) har en samlet pris 
på 3,75 mio. kr.  
 
En efterfølgende realisering af øvrige projektelementer i nær til-
knytning til Danmarks Rostadion (optioner) har en samlet pris på 
12,75 mio. kr.   
 
I forbindelse med udsendelse af projektkonkurrencen har Fonden 
Danmarks Rostadion ønsket en garanti for, at Gladsaxe Kom-
mune kan afholde udgiften til realisering af de fire krav (3,75 mio. 
kr.), sådan at de rekreative projektelementer ikke belaster bud-
gettet for opgradering af Danmarks Rostadion. 
 
Økonomi for projektet Vision for Bagsværd Sø 
For at opfylde ønsket om garanti og lette det videre arbejde med 
realisering af visionerne for Bagsværd Sø og plejeplanen for 
Bagsværd Sø foreslås finansieringen samlet i Projekt Vision for 
Bagsværd Sø. Gladsaxe Kommune har med et samlet projekt et 
langt stærkere udgangspunkt for at søge yderligere finansiering, 
da vi lettere kan vise hvilke midler Gladsaxe Kommune bidrager 
med.  
 
By- og Miljøforvaltningen foreslår, at der oprettes et projekt med 
titlen Projekt Vision Bagsværd Sø, som fremadrettet både finan-
sierer Gladsaxe Kommunes krav til rekreative elementer i det 
netop udsendte konkurrenceprogram samt realiseringen af pleje-
planen for Bagsværd Sø. Projektet arbejder samtidig videre med 
de beskrevne optioner i tilknytning til Rostadion og øvrige visio-
ner beskrevet i Oplæg til Vision for Bagsværd Sø. 
 
Projektet Vision for Bagsværd Sø foreslås finansieret fra Miljøud-
valget, Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget og Trafik- og Teknikud-
valget på følgende måde:  
 
Miljøudvalget havde oprindeligt afsat 5 mio. kr. til oprensning af 
Bagsværd Sø og udvalget besluttede 18.09.2014, punkt 72, at 
disponere de 2 mio. kr. til realisering af plejeplanen for Bagsværd 
Sø og de resterende 3 mio. kr. til rekreative formål omkring 
Bagsværd Sø. Denne fordeling fastholdes, selvom midlerne sam-



 Åben 

 

Miljøudvalget,  

17.11.2016 

Gladsaxe Kommune 
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les.  
 
Der er afholdt en udgifter til forundersøgelser og til realisering af 
plejeplanen, hvorefter restbeløbet under Miljøudvalget nu udgør 
4.765.946 kr. Det foreslås, at restbeløbet overføres til Projekt Vi-
sion Bagsværd Sø under Trafik- og Teknikudvalget. 
 
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget har den 1. november 2016 be-
sluttet at bidrage til projekt Vision Bagsværd Sø med 0,475 mio. 
kr. finansieret af de tilbagebetalte midler fra FOF København.  
 
Endelig foreslås Trafik- og Teknikudvalget at bidrage med 
500.000 kr., heraf 120.000. kr. fra pulje til plejeplan og naturpro-
jekter 2014, 300.000 kr. fra pulje til plejeplan og naturprojekter 
2015 samt 80.000 kr. fra pulje til plejeplan og naturprojekter 
2016. 
 
Projekt Vision for Bagsværd Sø vil herefter have følgende midler 
i kr: 
 
Miljøudvalget 4.765.946 

 
Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget 475.000 

 
Trafik- og Teknikudvalget 500.000 

 
Projekt Vision Bagsværd Sø i alt 5.740.946 

 
By- og Miljøforvaltningen indstiller, 
 
  1. at der gives Miljøudvalget en negativ tillægsanlægsbevilling 

på 4.765.946 kr., og derved nulstilling af det restkorrigerede 
budget vedrørende projektet Bagsværd Sø, oprensning, i 
forbindelse med finansiering af projektet Visionen Bagsværd 
Sø under Trafik- og Teknikudvalget. 

     

Bilag 

 

Relateret behandling 

Miljøudvalget 18.09.2014, Punkt 72 (Åben) 
Trafik- og Teknikudvalget 20.06.2016, Punkt 47 (Åben) 
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Trafik- og Teknikudvalget 15.08.2016, Punkt 64 (Åben) 
 
 
 
 



Punkt 90: Nyt fra bestyrelser
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Dagsordenpunkt 
 
 
 
Nyt fra bestyrelser  
 

Trine Henriksen orienterede om bestyrelsesmøde i Nordvand. 
 
 
 

Bilag 

 

Relateret behandling 
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Dagsordenpunkt 
 
 
 
Meddelelser   
 

Pia Vendelholt Christensen orienterede om højresvingsulykken 
på Søborg Hovedgade 07.11.2016 samt om ulykken i forbindelse 
med tømning af container ved Enghavegård Skole 16.11.2016. 
 
 
 

Bilag 

 

Relateret behandling 
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